

REPUBLIKA HRVATSKA  
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA  
SKUPŠTINA

*Materijal za sjednicu*



**IZVJEŠĆE O  
OSTVARIVANJU INVESTICIJSKIH  
PROJEKATA FINANCIRANIH  
SREDSTVIMA PRORAČUNA  
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE  
U 2011. GODINI**

*Materijal pripremljen u  
upravnim tijelima  
Osječko-baranjske županije*

Osijek, svibnja 2012.

# SADRŽAJ

1.	UVOD	1
2.	ULAGANJA U PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	
2.1.	Nabava uredske opreme i namještaja za potrebe Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije	9
2.2.	Nabava uredske opreme i namještaja za potrebe Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije	10
2.3.	Nabava licenci za software za potrebe Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije	11
3.	ULAGANJA U ENERGETSKU UČINKOVITOST	
3.1.	Gospodarenje energijom	15
4.	ULAGANJA U POLJOPRIVREDU	
4.1.	Provedba NAPNAV-a na području Osječko-baranjske županije	19
4.2.	Projekt "Usklađivanje higijenskih standarda radi smanjenja rizika i prijenosa klasične svinjske kuge u prekograničnom području-CBP projekt"	21
4.3.	Uspostava geoinformacijskog sustava na području Osječko-baranjske županije	22
5.	ULAGANJA U KULTURU	
5.1.	Opremanje Galerije likovnih umjetnosti	25
5.2.	Otkup umjetnina i knjiga	26
5.3.	Restauriranje umjetnina	27
5.4.	Rekonstrukcija potkrovlja Galerije likovnih umjetnosti	28
5.5.	Uređenje pročelja Galerije likovnih umjetnosti	29
6.	ULAGANJA U SAKRALNE OBJEKTE	
6.1.	Pregled kapitalnih donacija za sakralne objekte Osječko-baranjske županije	33
7.	ULAGANJA U ZDRAVSTVO	
7.1.	Dom zdravlja Beli Manastir - dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43
7.2.	Dom zdravlja Beli Manastir - nabavka medicinske i laboratorijske opreme	44
7.3.	Dom zdravlja Beli Manastir - nabavka uredske opreme i namještaja	45
7.4.	Dom zdravlja Beli Manastir - nabavka prijevoznog sredstva	46
7.5.	Dom zdravlja Donji Miholjac - izgradnja nove zgrade službe fizikalne medicine i rehabilitacije i specijalističkih ambulanti u Donjem Miholjcu	47
7.6.	Dom zdravlja Donji Miholjac - nabavka medicinske i laboratorijske opreme	48
7.7.	Dom zdravlja Đakovo - dodatna ulaganja na građevinskim objektima	49
7.8.	Dom zdravlja Đakovo - dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50
7.9.	Dom zdravlja Đakovo - nabavka medicinske i laboratorijske opreme	51
7.10.	Dom zdravlja Đakovo - nabavka uredske opreme i namještaja	52
7.11.	Dom zdravlja Đakovo - nabavka opreme za održavanje i zaštitu	53
7.12.	Dom zdravlja Đakovo - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene	54
7.13.	Dom zdravlja Đakovo - nabavka prijevoznog sredstva	55
7.14.	Dom zdravlja Đakovo - ostala nematerijalna proizvedena imovina	56
7.15.	Hitna medicinska pomoć - ostali građevinski objekti	57
7.16.	Hitna medicinska pomoć - dodatna ulaganja na građevinskim objektima	58
7.17.	Hitna medicinska pomoć - nabavka medicinske i laboratorijske opreme	59
7.18.	Hitna medicinska pomoć - nabavka uredske opreme i namještaja	60
7.19.	Hitna medicinska pomoć - nabavka opreme za održavanje i zaštitu	61
7.20.	Hitna medicinska pomoć - nabavka instrumenata, uređaja i strojeva	62
7.21.	Hitna medicinska pomoć - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene	63
7.22.	Hitna medicinska pomoć - nabavka prijevoznih sredstava	64
7.23.	Hitna medicinska pomoć - nabavka komunikacijske opreme	65
7.24.	Hitna medicinska pomoć - ulaganje u računalne programe	66
7.25.	Hitna medicinska pomoć - ostala nematerijalna proizvedena imovina	67
7.26.	Dom zdravlja Našice - dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	68
7.27.	Dom zdravlja Našice - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene	69
7.28.	Dom zdravlja Osijek - poslovni objekti	70
7.29.	Dom zdravlja Osijek - nadogradnja ambulante Donji Grad	71
7.30.	Dom zdravlja Osijek - dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72
7.31.	Dom zdravlja Osijek - dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	73
7.32.	Dom zdravlja Osijek - nabavka medicinske i laboratorijske opreme	74

7.33.	Dom zdravlja Osijek - nabavka uredske opreme i namještaja	75
7.34.	Dom zdravlja Osijek - nabavka opreme za održavanje i zaštitu	76
7.35.	Dom zdravlja Osijek - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene	77
7.36.	Opća županijska bolnica Našice - ostali građevinski objekti	78
7.37.	Opća županijska bolnica Našice - izmjena krovništa i obnova prostora ginekologije i pedijatrije	79
7.38.	Opća županijska bolnica Našice - nabavka medicinske i laboratorijske opreme	80
7.39.	Opća županijska bolnica Našice - nabavka uredske opreme i namještaja	81
7.40.	Poliklinika SUVAG - nabavka medicinske i laboratorijske opreme	82
7.41.	Poliklinika SUVAG - nabavka uredske opreme i namještaja	83
7.42.	Poliklinika SUVAG - nabavka opreme za održavanje i zaštitu	84
7.43.	Dom zdravlja Valpovo - dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85
7.44.	Dom zdravlja Valpovo - nabavka medicinske i laboratorijske opreme	86
7.45.	Dom zdravlja Valpovo - nabavka uredske opreme i namještaja	87
7.46.	Dom zdravlja Valpovo - nabavka opreme za održavanje i zaštitu	88
7.47.	Dom zdravlja Valpovo - nabavka licenci	89
7.48.	Dom zdravlja Valpovo - ulaganja u računalne programe	90
7.49.	Zavod za javno zdravstvo - dodatna ulaganja na građevinskim objektima	91
7.50.	Zavod za javno zdravstvo - nabavka medicinske i laboratorijske opreme	92
7.51.	Zavod za javno zdravstvo - nabavka uredske opreme i namještaja	93
7.52.	Rekapitulacija ulaganja u zdravstvo	94
8.	<b>ULAGANJA U SOCIJALNU SKRB</b>	
8.1.	Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir - nabavka uredske opreme i namještaja	97
8.2.	Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene	98
8.3.	Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir - dodatna ulaganja na građevinskim objektima	99
8.4.	Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo - nabavka uredske opreme i namještaja	100
8.5.	Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo - nabavka medicinske i laboratorijske opreme	101
8.6.	Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene	102
8.7.	Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo - nabavka instrumenata, uređaja i strojeva	103
8.8.	Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo - nabavka prijevoznog sredstva	104
8.9.	Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo - dodatna ulaganja na građevinskim objektima	105
8.10.	Dom za starije i nemoćne osobe Osijek - nabavka uredske opreme i namještaja	106
8.11.	Dom za starije i nemoćne osobe Osijek - nabavka opreme za održavanje i zaštitu	107
8.12.	Dom za starije i nemoćne osobe Osijek - nabavka medicinske i laboratorijske opreme	108
8.13.	Dom za starije i nemoćne osobe Osijek - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene	109
8.14.	Dom za starije i nemoćne osobe Osijek - nabavka prijevoznog sredstva	110
8.15.	Dom za starije i nemoćne osobe Osijek - dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	111
8.16.	Rekapitulacija ulaganja u domove za starije i nemoćne	112
9.	<b>ULAGANJA U OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	
9.1.	Izgradnja novog objekta OŠ "Matija Gubec", Magadenovac, PŠ Golinci	115
9.2.	Izgradnja novog objekta OŠ Ante Starčevića, Viljevo, PŠ Podravska Moslavina	116
9.3.	Izgradnja novog objekta OŠ Drenje, Drenje	117
9.4.	Izgradnja športske dvorane OŠ I. Kukuljevića, Belišće, PŠ Veliškovci	118
9.5.	Izgradnja športske dvorane OŠ Hinka Juhna Podgorač	119
9.6.	Izgradnja športske dvorane OŠ "M. Gubec", Piškorevci	120
9.7.	Izgradnja športske dvorane OŠ Popovac, Popovac	121
9.8.	Izrada projekta športske dvorane OŠ J.A.Čolnića Đakovo PŠ Satnica Đakovačka	122
9.9.	Izrada projekta športske dvorane OŠ V.Nazora Feričanci PŠ Donja Motičina	123
9.10.	Opremanje školskih objekata osnovnih škola Osječko-baranjske županije	124
10.	<b>ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLSTVO</b>	
10.1.	Izgradnja pristupne ceste i parkirališta Tehničkoj školi i prirodoslovnoj gimnaziji R.Boškovića Osijek	127

10.2.	Izrada fasade i prozora na Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek	128
10.3.	Ugradnja dizala u Srednjoj školi Valpovo	129
10.4.	Ugradnja dizala u Školi za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti Osijek	130
10.5.	Izrada projektne dokumentacije za Srednju strukovnu školu Braće Radića Đakovo	131
10.6.	Opremanje školskih objekata srednjih škola Osječko-baranjske županije	132
10.7.	Izgradnja nastavno športske dvorane Ugostiteljsko-turističke škole u Osijeku	133
11.	ULAGANJA U ŠPORT I REKREACIJU	
11.1.	Opremanje dječjih igrališta na području Osječko-baranjske županije	137
11.2.	Izgradnja športskih objekata i terena	139
12.	ULAGANJA U POSLOVNI PROSTOR, OPREMU I NEMATERIJALNU IMOVINU ŽUPANIJSKIH TIJELA	
12.1.	Ulaganje u računala i računalnu opremu	143
12.2.	Ulaganje u uredski namještaj	144
12.3.	Ulaganje u ostalu uredsku opremu	145
12.4.	Ulaganje u komunikacijsku opremu	146
12.5.	Ulaganje u opremu za održavanje i zaštitu	147
12.6.	Ulaganje u uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene	148
12.7.	Dokumentacija za potrebe zaštite od požara	149
12.8.	Projekt Dravis II.	150
13.	ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	
13.1.	Izgradnja županijskih luka u Aljmašu, Batini i Osijeku	153
14.	PREGLED KAPITALNIH POMOĆI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE	
14.1.	Kapitalna ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju	159
14.2.	Kapitalna ulaganja u zone malog gospodarstva	160
14.3.	Izgradnja društvenih domova	161
14.4.	Kapitalna ulaganja u sanitarno-tehničku infrastrukturu	162
14.5.	Kapitalna ulaganja u protupožarnu zaštitu	162



# 1. UVOD

Izvješće o ostvarivanju investicijskih projekata financiranih sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije u 2011. godini daje prikaz i tijek kapitalnih ulaganja Osječko-baranjske županije u 2011. godini kako za projekte koji su pokrenuti i realizirani u 2011. godini tako i za projekte čija je realizacija u tijeku i njihovo praćenje od trenutka pokretanja.

Postupak odlučivanja o pokretanju investicijskih projekata je skup odluka o ulaganjima financijskih sredstava i provođenje aktivnosti gdje Osječko-baranjska županija angažira financijska sredstva i stručne službe sa svrhom realizacije investicijskih projekata u cilju što boljeg i ravnomjernijeg razvoja svih segmenata Osječko-baranjske županije sukladno trenutnim mogućnostima.

U cilju ravnomjernog razvoja, Osječko-baranjska županija je u 2011. godini nastavila ulagati u prioritetne investicije u području prostornog uređenja i zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, poljoprivrede, kulture, zdravstva, socijalne skrbi, znanosti i obrazovanja, športa i ostalih projekata u svrhu razvoja zajednice. Sustavno rješavanje ovih projekata ne može se u cijelosti realizirati samo iz proračuna općina i gradova. Stoga, u cilju osiguranja preduvjeta za brži gospodarski razvoj, kao i stvaranja povoljnih i kvalitetnijih uvjeta života na cijelom području Županije, izdvojena su znatna proračunska sredstva u kapitalne investicije.

Ukupno je iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2011. godini za kapitalne investicije osiguran iznos od 35.354.727,75 kuna, a za kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave iznos od 4.173.242,63 kuna.

Investicije ili kapitalna ulaganja u proračunskom smislu jesu ulaganja u povećanje i očuvanje vrijednosti imovine, ulaganja u zemljišta, građevine, opremu i drugu materijalnu i nematerijalnu imovinu. To znači da su u ovom Izvješću obuhvaćeni rashodi vezani za ulaganja koja su u Proračunu Osječko-baranjske županije računovodstveno evidentirani kao vlastita imovina Osječko-baranjske županije (razred 4 računskog plana Proračuna). Nakon završetka postupka investiranja, u velikom broju slučajeva, Osječko-baranjska županija prenosi pravo vlasništva bez naknade krajnjim korisnicima (primjerice, osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima, zdravstvenim ustanovama, te ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima).

Tekuće i kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, kapitalne pomoći i subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, te trgovačkim društvima, nisu obuhvaćene ovim Izvješćem iz razloga što u računovodstvenom smislu predstavljaju tekuće rashode (evidentirani su u razredu 3 računskog plana Proračuna). Tako je primjerice iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2006. godini za poticanje razvoja poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva kroz subvenciju kamata utrošeno 11.200.000,00 kuna, 2007. godine 11.600.000,00 kuna, 2008. godine 9.667.724,60 kuna, 2009. godine 8.162.925,37 kuna, 2010. godine 6.316.608,93 kuna, a u 2011. godini još 5.657.138,99 kuna. U razvoj poljoprivrede kroz razne poticajne mjere utrošeno je 16.300.000,00 kuna u 2006. godini, u 2007. godini 20.500.000,00 kuna, u 2008. godini 24.116.000,00 kuna, u 2009. godini 29.632.843,40 kuna, u 2010. godini 22.819.362,57 kuna, dok je za istu namjenu u 2011. godini utrošeno 25.139.591,12 kuna što predstavlja značajna proračunska sredstva koja nisu u cijelosti sadržana u ovom Izvješću.

U nastavku se daje pregled kapitalnih ulaganja po područjima i pregled kapitalnih pomoći koje su iz Proračuna dane jedinicama lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije.

**Ulaganja u komunalnu infrastrukturu** odnose se na kapitalni projekt Izgradnja županijskih luka u Aljmašu, Batini i Osijeku. Zbog iskorištenja gospodarskih potencijala Osječko-baranjske županije na lokacijama u Baranji, posebice oživljavanja turizma na području Parka prirode Kopački rit i Vinske ceste Zmajevac - Suza, od izuzetne je važnosti mogućnost prihvata riječnih brodova koji

prevoze turiste Dunavom. Kako na području Osječko-baranjske županije ne postoji nijedno izgrađeno riječno putničko pristanište na Dunavu i Dravi, Osječko-baranjska županija pokrenula je projekt izgradnje Javnih luka u Aljmašu, Batini i Osijeku, otvorenih za javni promet putnika. Do sada je za tu namjenu iz svog Proračuna Osječko-baranjska županija izdvojila 1.027.453,75 kuna. Resorno ministarstvo je 2010. godine u potpunosti preuzelo financiranje izgradnje putničkog pristaništa u Batini i obvezalo se da će ga završiti do kraja 2011. godine.

Za izgradnju putničkog pristaništa u Aljmašu Osječko-baranjska županija osigurala je financijska sredstva u iznosu od 2.600.000,00 kuna te je s Lučkom upravom Vukovar 2.11.2011. godine potpisala Sporazum o financiranju izgradnje putničkog pristaništa u Aljmašu (100% financiranje od strane Osječko-baranjske županije), kojim su uređene nadležnosti, prava i obveze sporazumnih strana. Lučka uprava Vukovar provela je postupak javne nabave i potpisala ugovor o izvođenju radova s tvrtkom Vodogradnja Osijek d.d. u iznosu od 1.988.714,90 kuna. Za stručni nadzor nad izvođenjem radova odabran je Hidroing d.o.o. Osijek, ugovorena vrijednost iznosi 61.152,96 kuna. Predviđeni završetak radova je sredina lipnja 2012. godine.

#### **U poljoprivredu** se ulagalo u tri značajna projekta:

Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama (NAPNAV) ima za cilj da se organiziranjem navodnjavanja, te okrupnjavanjem poljoprivrednog zemljišta, izmjenom strukture poljoprivredne proizvodnje, uvođenjem dohodovnih kultura, osiguraju preduvjeti za primjenu novih tehnologija u uvjetima navodnjavanja, što bi trebalo rezultirati boljim korištenjem prirodnim resursa za učinkovitiju poljoprivrednu proizvodnju, a u konačnici voditi razvoju ruralnih prostora.

Projekt "Usklađivanje higijenskih standarda radi smanjenja rizika i prijenosa klasične svinjske kuge u prekograničnom području-CBP projekt" ima za svrhu podići standarde higijensko - zdravstvene zaštite u svinjogojstvu pograničnog područja i smanjiti rizik od pojavljivanja i prenošenja svinjske kuge, te izravno djelovati na smanjenje gospodarskih šteta.

Projekt Uspostava geoinformatizacijskog sustava na području Osječko-baranjske županije provodi se kroz nabavku potrebne programske opreme kako bi se stvorili potrebni uvjeti za korištenje svih podloga i uspostavljenih baza podataka, a u cilju uspostave i unaprjeđenja informacijskog sustava prostornog uređenja zemljišta od značaja za unaprjeđivanje poljoprivrede i ruralni razvoj baziranog na GIS tehnologijama.

**Kapitalnim ulaganjem u školstvo** Osječko-baranjska županija je ulagala u izgradnju brojnih školskih objekata i njihovo opremanje. Ukupno je u osnovno školstvo na području Županije u razdoblju 2006 -2010. godine uloženo 60.868.209,71 kuna, a 2011. još 10.686.928,91 kuna. U srednje školstvo je u razdoblju 2006.-2010. godine uloženo 33.654.769,33 kuna., a 2011. još 1.779.996,94 kuna. Iz Proračuna Osječko-baranjske županije financirana je izgradnja Ugostiteljsko-turističke škole u Osijeku, a u drugoj etapi i izgradnja nastavno-športske dvorane. Za izgradnju škole i dvorane u razdoblju od 1997. do 2010. godine ukupno je uloženo 20.802.474,72 kuna, a u 2011. godini još 98.400,00 kuna.

Osječko-baranjska županija u svom Proračunu redovito izdvaja sredstva za **kulturu**. Od kapitalnih ulaganja treba izdvojiti ulaganje u Galeriju likovnih umjetnosti u ukupnom iznosu od 167.720,80 kuna.

**U zdravstvo** je u 2011. godini uloženo ukupno 11.868.260,42 kuna. Sredstva se odnose na kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove u vlasništvu Osječko-baranjske. Tijekom 2011. godine nastavljena su ulaganja u višegodišnje investicije i to:

- Adaptaciju, dogradnju i opremanje Zdravstvene stanice Donji Grad - procijenjena vrijednost investicije je 3.100.000 kuna (u razdoblju od 2008.- 2011. godine uloženo je 2.043.012,13 kuna iz Proračuna Županije, uz to 100.000,00 kuna kao kapitalnu pomoć za ovaj projekt dao je Grad Osijek)

- Izgradnju i opremanje Ambulante u Vladislavcima - procijenjena vrijednost investicije je 2.400.000 kuna (od 2007. - 2011. godine uloženo je ukupno 2.266.049,82 kuna) - investicija je završena
- Izgradnja nove zgrade fizikalne medicine, rehabilitacije i specijalističkih ambulanti - procijenjena vrijednost investicije je 5.700.000 kuna (od 2006. - 2011. godine uloženo je ukupno 5.632.284,27 kuna)
- Dodatna ulaganja na građevinskom objektu na lokaciji Drinska 8 (Ambulanta Industrijska četvrt u Osijeku) - procijenjena vrijednost investicije je 16.500.000 kuna (od 2008. - 2011. godine uloženo je ukupno 9.205.833,37 kuna)
- Izmjena krovišta i dogradnja prostora ginekologije i pedijatrije Opće županijske bolnice Našice - procijenjena vrijednost investicije je 8.000.000 kuna (od 2007. - 2011. godine uloženo je ukupno 5.004.256,76 kuna).

**Ulaganja u socijalnu skrb** sadrže kapitalna ulaganja u domove za starije i nemoćne osobe. U 2011. godini za njihove potrebe uloženo je 6.667.703,58 kuna.

U 2011. godine završen je projekt Dogradnje i opremanja jedinice za pojačanu njegu Doma za starije i nemoćne osobe u Đakovu, u 2012. godini planira se njegovo opremanje. Procijenjena vrijednost ove investicije je 16.000.000 kuna. U razdoblju od 2006. - 2011. godine u istu je uloženo 10.921.763,76 kuna (Grad Đakovo je 2006. godine oslobodio Dom plaćanja 25% komunalnog doprinosa u iznosu 144.223,20 kuna).

- Osječko-baranjska županija ulagala je znatna sredstva u **šport i rekreaciju**.
- Županija kontinuirano ulaže u opremanje dječjih igrališta na cijelom svom području. U 2006. godini opremljeno je 20 dječjih igrališta, u 2007. godini 10, u 2008. godini 13, u 2009. godini 10, u 2010. 8, a u 2011. još 8 igrališta, kao i igrala za djecu s posebnim potrebama Centra za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark". Ukupni iznos ulaganja iznosi 5.338.498,43 kuna, od čega je u 2011. godini utrošeno 498.986,40 kuna
  - u razdoblju od 2005. do 2010. godine izgrađeno je 38 športskih terena u koje je ukupno uloženo 8.630.238,02 kuna. U 2011. godini izgrađeno je još 3 što iznosi dodatnih 799.999,99 kuna.

Osječko-baranjska županija pomaže obnovu sakralnih objekata u cijeloj Županiji pa je stoga tijekom 2007. godine ukupno dodijeljeno 1.250.000,00 kuna kapitalnih donacija, u 2008. godini 2.085.000,00 kuna, u 2009. godini 2.309.000,00 kuna, u 2010. godini 592.000,00 kuna, a u 2011. godini još 564.500,00 kuna.

Ulaganjem u objekte gospodarske infrastrukture stvaraju se pretpostavke za razvoj gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta. U našoj Županiji potrebe su još uvijek puno veće od mogućnosti te se u tom kontekstu svi sudionici u procesu razvoja naše regije nužno trebaju koristiti mogućnostima financiranja i putem drugih izvora kao što su fondovi Europske unije, Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Europske investicijske banke, donatori i drugo.

Iz svega navedenog vidljivo je da, unatoč fiskalnim ograničenjima, Osječko-baranjska županija izdvaja znatna sredstva za kapitalne projekte u svrhu razvoja zajednice i poboljšanja kvalitete življenja stanovništva na svom području. Važno je napomenuti da se, osim ulaganja navedenih u ovom Izvješću, iz Proračuna Osječko-baranjske županije izdvajaju značajna sredstva kroz razne programe, potprograme i projekte namijenjene ravnomjernom razvoju cijelog područja. O tome se u cijelosti izvješćuje Skupština Osječko-baranjske županije putem Godišnjeg obračuna Proračuna za pojedinu godinu.

Pregled kapitalnih ulaganja po područjima i pojedinim projektima daje se u nastavku.





**PREGLED KAPITALNIH ULAGANJA  
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE  
2011. GODINE**



## **2. ULAGANJA U PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

- 2.1. Nabava uredske opreme i namještaja za potrebe Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
- 2.2. Nabava uredske opreme i namještaja za potrebe Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije
- 2.3. Nabava licenci za software za potrebe Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije



**2.1. NABAVA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA ZA POTREBE JAVNE USTANOVE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE**

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE			
	<b>PROGRAM:</b>			
	ZAŠTITA PRIRODE			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	NABAVA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Nabava uredske opreme i namještaja za potrebe Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011. godina			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>IZNOS</b>		
	Uredska oprema i namještaj	3.670,32		
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>3.670,32</b>		
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabava uredske opreme i namještaja	3.670,32		
<b>SVEUKUPNA ULAGANJA</b>			<b>3.670,32</b>	

**2.2. NABAVA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA ZA POTREBE JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE**

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE			
	<b>PROGRAM:</b>			
	PROSTORNO PLANIRANJE			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	NABAVA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Nabava uredske opreme i namještaja za potrebe Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2008. - 2011. godina			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
	Uredska oprema i namještaj			59.289,10
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>59.289,10</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2008.	Nabava uredske opreme i namještaja	5.000,00		
2009.	Nabava uredske opreme i namještaja	20.943,47		
2010.	Nabava uredske opreme i namještaja	4.968,59		
2011.	Nabava uredske opreme i namještaja	59.289,10		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>90.201,16</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>90.201,16</b>	

**2.3. NABAVA LICENCI ZA SOFTWARE ZA POTREBE JAVNE USTANOVE  
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE**

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE			
	<b>PROGRAM:</b>			
	PROSTORNO PLANIRANJE			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	NABAVA LICENCI			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Nabava licenci za potrebe Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2009. - 2011. godina			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
	Licence			4.784,70
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>4.784,70</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2009.	Nabava licenci	45.646,39		
2010.	Nabava licenci	4.784,70		
2011.	Nabava licenci	4.784,70		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>55.215,79</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>55.215,79</b>	





### **3. ULAGANJA U ENERGETSKU UČINKOVITOST**

#### 3.1. Gospodarenje energijom



### 3.1. GOSPODARENJE ENERGIJOM

<b>1. RAZDJEL:</b>		
	<b>AGENCIJA ZA RAZVOJ</b>	
<b>PROGRAM:</b>		
	GOSPODARENJE ENERGIJOM	
<b>POTPROGRAM:</b>		
	-	
<b>PROJEKT:</b>		
	ENERGETSKA UČINKOVITOST	
<b>2. NAZIV INVESTICIJE:</b>		
<b>3. OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Donošenje planskih dokumenata, provođenje mjera i aktivnosti koje proizlaze iz Strategije energetskog razvitka Republike Hrvatske, Nacionalnog programa, Nacionalnog akcijskog plana i Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji.</li> <li>• Realizacija projekata sukladno Natječaju za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.</li> </ul> <p><u>Objašnjenje:</u> Osječko-baranjska županija prijavila je u rujnu 2010. godine na Natječaj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi financiranja programa i projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, dva projekta što je i najviše bilo dozvoljeno ovim natječajem. Radi se o projektu "Uvođenje prirodnog plina kao energenta, termoregulacija sustava grijanja te zamjena dotrajale stolarije Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir" i projektu "Poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade Gimnazije Beli Manastir", koja su ujedno i prihvaćena. Jednako tako Osječko-baranjska županija potpomogla je u pripremi i izradi sve potrebne dokumentacije za još 20 javnih objekata koji se nalaze na području posebne državne skrbi u Osječko-baranjskoj županiji. Radi se o projektima zamjene odnosno rekonstrukcije novog sustava grijanja (lož ulje koje treba zamijeniti sa prirodnim plinom) i promjene stolarije. Nadalje, prihvaćeno je još 29 projekata (od čega 8 energetskih pregleda), za koje je bilo potrebno uskladiti svu dodatnu traženu dokumentaciju sukladno uvjetima natječaja.</p>	
<b>4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>		
	2011.-2012.	
<b>5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>IZNOS</b>	
- usklađivanje tender dokumentacije sukladno natječaju Fonda za sljedeće škole:		
OŠ Dr. Franjo Tuđman		35.506,68
OŠ Darda		46.662,60
OŠ Čeminac		24.647,74
OŠ Šećerana		23.032,28
OŠ Popovac, PŠ Kneževo		1.845,00
OŠ Popovac, PŠ Branjina		
OŠ Dalj, PŠ Aljmaš		11.260,75
OŠ Bijelo Brdo		19.858,78
SŠ Dalj		13.623,10
OŠ Laslovo		19.366,60
OŠ Ernestinovo		18.865,80
OŠ Draž		922,50
OŠ Zmajevac		922,50
OŠ Bilje		922,50
OŠ Jagodnjak		922,50
Prva Srednja škola Beli Manastir		1.845,00
Gimnazija Beli Manastir		33.865,93

-	Izrada Plana i Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije županije		83.394,00	
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>337.464,26</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	- Usklađivanje tender dokumentacije sukladno uvjetima natječaja - Izrada planskih dokumenata	337.464,26	-	-
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>337.464,26</b>	-	<b>337.464,26</b>
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				<b>337.464,26</b>

## **4. ULAGANJA U POLJOPRIVREDU**

- 4.1. Provedba NAPNAV-a na području Osječko-baranjske županije
- 4.2. Projekt "Usklađivanje higijenskih standarda radi smanjenja rizika i prijenosa klasične svinjske kuge u prekograničnom području-CBP projekt"
- 4.3. Uspostava geoinformacijskog sustava na području Osječko-baranjske županije



#### 4.1. PROVEDBA NAPNAV-a NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>		
	<b>UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I GOSPODARSTVO</b>		
	<b>PROGRAM:</b>		
	POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE		
	<b>POTPROGRAM:</b>		
	PROVEDBA NAPNAV-a NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE		
	<b>PROJEKT:</b>		
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>		
	Izrada potrebne projektne i druge dokumentacije za pojedine sustave navodnjavanja		
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>		
	<p>Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama (NAPNAV) ima za cilj da se organiziranjem navodnjavanja, te okrupnjavanjem poljoprivrednog zemljišta, izmjenom strukture poljoprivredne proizvodnje, uvođenjem dohodovnih kultura, osiguraju preduvjeti za primjenu novih tehnologija u uvjetima navodnjavanja, što bi trebalo rezultirati boljim korištenjem prirodnim resursa za učinkovitiju poljoprivrednu proizvodnju, a u konačnici voditi razvoju ruralnih prostora. Sredstva za sufinanciranje projektne dokumentacije osiguravaju nadležno Ministarstvo putem Hrvatskih voda, Županija i krajnji korisnici pojedinih sustava navodnjavanja. Prema NAPNAV-u projektna dokumentacija se sufinancira s 50% sredstava iz državnog proračuna, osim kod SN Karašica gdje je sufinanciranje sredstvima državnog proračuna u 80% iznosu, a preostali iznos osigurava Županija.</p>		
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>		
	2011. godina		
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>IZNOS</b>
	1.	Sustav navodnjavanja Poljoprivredni institut Osijek - Izrada Idejnog i Glavnog projekta	159.408,00
	2.	Sustav navodnjavanja Poljoprivredni institut Osijek - Izrada geodetskog snimka i posebne geodetske podloge,	55.350000
	3.	Sustav navodnjavanja Karašica - Podsustavi Miholjac-Viljevo, Kapelna i Kitišanci - Konceptijsko rješenje i preinvesticijska studija; Idejni projekt, Investicijska studija te elaborat za ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu odabranog tehničkog rješenja	423.800,00
	4.	Sustav navodnjavanja Baranja - Studija o utjecaju na okoliš	60.577,50
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>699.135,50</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>		
		<b>IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE</b>	<b>ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA</b>
<b>GODINA</b>	<b>OPIS ULAGANJA</b>		<b>IZNOS</b>
			<b>NAZIV IZVORA FINANCIRANJA</b>
2011.	Sustav navodnjavanja Poljoprivredni institut Osijek - Izrada Idejnog i Glavnog projekta		159.408,00
			Hrvatske vode i Poljoprivredni institut Osijek
2011.	Sustav navodnjavanja Poljoprivredni institut Osijek - Izrada geodetskog snimka i posebne geodetske podloge,	13.837,50	41.512,50
			Hrvatske vode i Poljoprivredni institut Osijek



2011.	Sustav navodnjavanja Karašica - Podsustavi Miholjac-Viljevo, Kapelna i Kitišanci - Konceptijsko rješenje i predinvesticijska studija; Idejni projekt, Investicijska studija te elaborat za ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu odabranog tehničkog rješenja	423.800,00		
2011.	Sustav navodnjavanja Baranja - Studija o utjecaju na okoliš	60.577,50		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>498.214,50</b>	<b>200.920,50</b>	<b>699.135,50</b>
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>699.135,50</b>		

#### 4.2. PROJEKT "USKLAĐIVANJE HIGIJENSKIH STANDARDA RADI SMANJENJA RIZIKA I PRIJENOSA KLASIČNE SVINJSKE KUGE U PREKOGRANIČNOM PODRUJU-CBP PROJEKT"

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I GOSPODARSTVO			
	<b>PROGRAM:</b>			
	RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE POLJOPRIVREDE			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	POTICANJE STOČARSKE PROIZVODNJE			
	<b>PROJEKT:</b>			
	USKLAĐIVANJE HIGIJENSKIH STANDARDA RADI SMANJENJA RIZIKA I PRIJENOSA KLASIČNE SVINJSKE KUGE PREKOGRANIČNOM PODRUJU-CBP PROJEKT"			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	Izgradnja dezinfekcijskih barijera i nabavka potrebne opreme u sklopu provedbe projekta odobrenog u prekograničnoj suradnji Hrvatska-Srbija			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Svrha provedbe projekta "Usklađivanje higijenskih standarda radi smanjenja rizika i prijenosa klasične svinjske kuge u prekograničnom području-CBP projekt" je podići standarde higijensko - zdravstvene zaštite u svinjogojstvu pograničnog područja i smanjiti rizik od pojavljivanja i prenošenja svinjske kuge, te izravno djelovati na smanjenje gospodarskih šteta. Temeljni cilj projekta je izgradnja dezobarijera, ukupno 22 na području Osječko-baranjske županije na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave svinjogojskom proizvodnjom. U sklopu projekta je planirana je i nabavka potrebne informatičke i druge opreme.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011. godina			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>IZNOS</b>		
	Ulaganje u nabavku potrebne opreme - laptopa, 2 kom - fotoapar - projektor i projekcijsko platno		9.996,00 1.450,00 6.280,00	
	Izgradnja 12 dezinfekcijska barijera s sabirnim jamama za dezinfekcijsku tekućinu		469.387,28	
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>487.113,28</b>		
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Ulaganje u nabavku potrebne opreme 2 laptopa, fotoapar, projektor i projekcijsko platno		17.726,00	Sredstva EU u sklopu programa IPA-CBC Hrvatska-Srbija
2011.	Izgradnja 12 dezinfekcijska barijera s sabirnim jamama za dezinfekcijsku tekućinu		469.387,28	Sredstva EU u sklopu programa IPA-CBC Hrvatska-Srbija
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>487.113,28</b>	<b>487.113,28</b>
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>487.113,28</b>	

#### 4.3 USPOSTAVA GEOINFORMACIJSKOG SUSTAVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I GOSPODARSTVO			
	<b>PROGRAM:</b>			
	RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE POLJOPRIVREDE			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	GEOINFORMATIZACIJSKI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE			
	<b>PROJEKT:</b>			
	USPOSTAVA GEOINFORMACIJSKOG SUSTAVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	NABAVKA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Uspostava geoinformatizacijskog sustava na području Osječko-baranjske županije kroz nabavku potrebne programske opreme (ESRI programsku opremu(ArcGIS Server Enterprise Standard Windows Maximum Four Cores License - 1 licenca i ArcEditor Concurrent Use Licence - 1 licenca).kako bi se stvorili potrebni uvjeti za korištenje svih podloga i uspostavljenih baza podataka, a u cilju uspostave i unaprjeđenja informacijskog sustava prostornog uređenja zemljišta od značaja za unaprjeđivanje poljoprivrede i ruralni razvoj baziranog na GIS tehnologijama.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011. godina			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
	Nabavka ESRI programske opreme (ArcGIS Server Enterprise Standard Windows Maximum Four Cores License - 1 licenca i ArcEditor Concurrent Use Licence - 1 licenca).			
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>293.970,00</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Za potrebe korištenja svih podloga i uspostavljenih baza nabavljena je ESRI programska oprema.	293.970,00		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>293.970,00</b>		<b>293.970,00</b>
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				<b>293.970,00</b>

## **5. ULAGANJA U KULTURU**

- 5.1. Opremanje Galerije likovnih umjetnosti
- 5.2. Otkup umjetnina i knjiga
- 5.3. Restauriranje umjetnina
- 5.4. Rekonstrukcija potkrovlja Galerije likovnih umjetnosti
- 5.5. Uređenje pročelja



## 5.1. OPREMANJE GALERIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU			
	<b>PROGRAM:</b>			
	GALERIJSKA DJELATNOST			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	<b>PROJEKT:</b>			
	OPREMANJE GALERIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstvima su kupljena 2 monitora, 2 računala, numizmatični ladičar, projektor, police za depo. Komunikacijska oprema: telefonski uređaji za uredske prostorije.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011. godina			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
	Opremanje Galerije likovnih umjetnosti - uredska oprema i namještaj			27.384,55
	Opremanje Galerije likovnih umjetnosti - komunikacijska oprema			836,40
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>28.220,95</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Opremanje Galerije likovnih umjetnosti	28.220,95		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>28.220,95</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>28.220,95</b>	

## 5.2. OTKUP UMJETNINA I KNJIGA

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU			
	<b>PROGRAM:</b>			
	GALERIJSKA DJELATNOST			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	<b>PROJEKT:</b>			
	OTKUP UMJETNINA I KNJIGA			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Galerija pretežito otkupljuje djela autora koji su određeno vrijeme živjeli i djelovali u Osijeku ili regiji, ali se otkupljuju i djela velikana hrvatske povijesti umjetnosti, te suvremenih autora. U protekloj godini su otkupljene sljedeće slike: Josip Franjo Mucke: Dolazak Hrvata u Hrvatsku, litografija, Davor Vrankić: Scenes from the interior, olovka na papiru, Branimir David Kusik: Union, litografija u boji te je kupljena stručna literatura.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011. godina			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>IZNOS</b>		
	Otkup knjiga	2.640,00		
	Otkup umjetnina	27.277,00		
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>29.917,11</b>		
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Otkup knjiga	2.640,11		
2011.	Otkup umjetnina	27.277,00		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>29.917,11</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>29.917,11</b>	

### 5.3. RESTAURIRANJE UMJETNINA

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU			
	<b>PROGRAM:</b>			
	GALERIJSKA DJELATNOST			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	<b>PROJEKT:</b>			
	RESTAURIRANJE UMJETNINA			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Galerija posjeduje fundus od preko 4800 umjetnina iz 18., 19. i 20. stoljeća. Na dijelu slika, osobito starijih, pojavljuju se različita mehanička oštećenja zbog čega su na njima bili potrebni restauratorski radovi. U 2011. godini nastavilo se s restauriranjem. Restaurirale su se 23 slike, 4 skulpture, 1 reljef, 1 bakrorez. Konzervatorsko-restauratorske radove na predmetnoj umjetnini izveli su stručnjaci-restauratori.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011. godina			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
	Restauriranje umjetnina			52.074,44
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>52.074,44</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Restauriranje umjetnina	22.074,44	30.000,00	Ministarstvo kulture
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>22.680,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>52.074,44</b>		



#### 5.4. REKONSTRUKCIJA POTKROVLJA GALERIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU			
	<b>PROGRAM:</b>			
	GALERIJSKA DJELATNOST			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	<b>PROJEKT:</b>			
	REKONSTRUKCIJA POTKROVLJA GALERIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Rekonstrukcija potkrovlja zgrade Galerije počela je 2002. godine i izvodila se etapno. Rekonstrukcija je 2010. godine završena. U 2011. godini je samo preostala izrada posebnog protupožarnog sektora za vatrodajnu centralu i nadogradnja sustava za dojavu požara što je iznosilo 12.392,20 kuna.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2006. , 2007. i 2008. godina			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
	Rekonstrukcija potkrovlja 2006. godine			100.000,00
	Rekonstrukcija potkrovlja 2007. godine			120.000,00
	Rekonstrukcija potkrovlja 2008. godine			328.000,00
	Rekonstrukcija potkrovlja 2009. godine			100.000,00
	Rekonstrukcija potkrovlja 2010. godine			50.000,00
	Rekonstrukcija potkrovlja 2011. godine			12.392,20
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>710.392,20</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2006.	Rekonstrukcija potkrovlja	100.000,00		
2007.	Rekonstrukcija potkrovlja	120.000,00		
2008.	Rekonstrukcija potkrovlja	328.000,00		
2009.	Rekonstrukcija potkrovlja	100.000,00		
2010.	Rekonstrukcija potkrovlja	50.000,00		
2011.	Rekonstrukcija potkrovlja	12.392,20		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>710.392,00</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>710.392,00</b>	

## 5.5. UREĐENJE PROČELJA GALERIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU			
	<b>PROGRAM:</b>			
	GALERIJSKA DJELATNOST			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	<b>PROJEKT:</b>			
	UREĐENJE PROČELJA GALERIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	<p>Tijekom vremena, a posebno uslijed ratnih oštećenja, pročelje zgrade Galerije je znatno oštećeno. Kako su počeli otpadati dijelovi fasade, naročito dekorativni elementi, poduzete su hitne mjere zaštite da se ne ugroze prolaznici, djelatnici i posjetitelji Galerije likovnih umjetnosti Osijek.</p> <p>U potprogramu uređenje pročelja utrošeno je 75.116,10 kuna i to za sljedeće: unajmljena je autodizalica s podiznom košarom za konzervatorske radove na pročelju u iznosu od 4.920,00. Postavljena je zaštitna mreža na pročelju zgrade Galerije koja je koštala 25.301,10. Izrađen je tender s fotodokumentacijom za obnovu pročelja Galerije u iznosu od 44.895,00 kuna.</p>			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2111. godina			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
	Uređenje pročelja			75.116,10
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>75.116,10</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Uređenje pročelja	75.116,10		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>75.116,10</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				<b>75.116,10</b>



## **6. ULAGANJA U SAKRALNE OBJEKTE**

### 6.1. Pregled kapitalnih donacija za sakralne objekte Osječko-baranjske županije



## 6.1. PREGLED KAPITALNIH DONACIJA ZA SAKRALNE OBJEKTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

PREGLED KAPITALNIH DONACIJA ZA SAKRALNE OBJEKTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE							
NAZIV VJERSKE USTANOVE	MJESTO	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	UKUPNO
Pohodjenje Marijino, Aljmaš	Aljmaš	-	45.000,00	-	-	-	45.000,00
Sv. Antun, Antunovac	Antunovac	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00
Sv. Antun, Antunovac, za župu Sv. Rozalije, Ivanovac	Antunovac, Ivanovac	100.000,00	70.000,00	100.000,00	-	5.000,00	275.000,00
Sv. Lovro, đakon i mučenik, Baranjsko Petrovo Selo	Baranjsko Petrovo Selo	30.000,00	-	15.000,00	-	5.000,00	50.000,00
Srpska pravoslavna crkvena općina Beli Manastir, Sv. Arhanđel, B.Manastir	Beli Manastir	-	25.000,00	20.000,00	-	-	45.000,00
Sv. Josipa radnika u Belišću, za crkvu u Kitišancima	Belišće, Kitišanci	-	20.000,00	20.000,00	8.000,00	-	48.000,00
Sv. Josipa radnika u Belišću, za crkvu u Bistrincima	Belišće, Bistrinci	-	-	30.000,00	9.000,00	-	39.000,00
Sv. Josipa radnika u Belišću	Belišće	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00
Srpska pravoslavna crkvena općina Bijelo Brdo	Bijelo Brdo	-	30.000,00	-	5.000,00	-	35.000,00
Sv. Matej, Bizovac	Bizovac	-	-	20.000,00	-	5.000,00	25.000,00
Sv. Matej, Bizovac, za crkvu u Cretu	Bizovac, Cret	-	40.000,00	20.000,00	7.000,00	-	67.000,00
Sv. Matej, Bizovac za crkvu u Samatovcima	Bizovac, Samatovci	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00
Župa svetih Filipa i Jakova Apostola iz Bocanjevaca	Bocanjevci	-	-	20.000,00	-	10.000,00	30.000,00
Župa svetih Filipa i Jakova Apostola iz Bocanjevaca za crkvu Velike Gospe u Gorici Valpovačkoj	Bocanjevci, Gorica Valpovačka	-	-	20.000,00	8.000,00	-	28.000,00
Župa svetog Petra Apostola iz Bokšića	Bokšić	-	-	15.000,00	-	5.000,00	20.000,00
Uzvišenje svetog Križa, Branjin Vrh	Branjin Vrh	20.000,00	-	20.000,00	-	-	40.000,00
Župa sv. Ane, Brođanci	Brođanci	20.000,00	10.000,00	25.000,00	-	-	55.000,00
Župa sv. Ane, Brođanci, za crkvu svetog Martina u Čepinskim Martincima	Brođanci, Čepinski Martinci	-	-	50.000,00	10.000,00	-	60.000,00
Župa sv. Ane, Brođanci, za crkvu svetog Bartola apostola u Habjanovcima	Brođanci, Habjanovci	-	-	15.000,00	7.000,00	-	22.000,00
Župa sv. Ane, Brođanci, za crkvu svetog Ivana Krstitelja u Novakima	Brođanci, Novaki	-	-	15.000,00	7.000,00	-	22.000,00
Presveto Trojstvo, Budimci	Budimci	20.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00
Srpska pravoslavna crkvena opština iz Budimaca	Budimci	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
Srpska pravoslavna crkvena opština iz Budimaca, za hram Sv.Georgija u Čepinskim Martincima	Budimci, Čepinski Martinci	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00

NAZIV VJERSKE USTANOVE	MJESTO	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	UKUPNO
Presveto Srce Isusovo, Čeminac	Čeminac	20.000,00	-	-	-	5.000,00	25.000,00
Župa Presvetog Trojstva, Čepin	Čepin	-	10.000,00	10.000,00	-	-	20.000,00
Župa Presvetog Trojstva, Čepin za crkvu Sv. Antuna na Ovčari	Čepin, Ovčara	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00
Srpska pravoslavna crkva sv. Velikomučenika, Dalj	Dalj	70.000,00	-	-	-	-	70.000,00
Sv. Josip, Dalj	Dalj	-	20.000,00	15.000,00	13.000,00	3.000,00	51.000,00
Sv. Josip, Dalj za crkvu Svih Svetih u Erdutu	Dalj, Erdut	-	-	15.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
Sv. Ivan Krstitelj, Darda	Darda	-	20.000,00	25.000,00	-	-	45.000,00
Srpska pravoslavna crkvena općina Darda	Darda	40.000,00	-	-	10.000,00	-	50.000,00
Župa svetog Mihaela arkandela iz Donjeg Miholjca	Donji Miholjac	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00
Srpska pravoslavna parohija iz Dopsina	Dopsin	-	-	10.000,00	5.000,00	3.000,00	18.000,00
Srpska pravoslavna parohija iz Dopsina za hram svetog Dimitrija u Bračevcima	Dopsin, Bračevci	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00
Srpska pravoslavna parohija iz Dopsina za Hrkanovce	Dopsin, Hrkanovci	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00
Kršćanska Adventistička crkva iz Draža	Draž	-	-	10.000,00	-	5.000,00	15.000,00
Župa svete Barbare iz Draža za crkvu u Gajiću	Draž, Gajić	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00
Župa sv. Mihaela, arkandela, Drenje	Drenje	20.000,00	60.000,00	-	-	10.000,00	90.000,00
Župa sv. Mihaela, arkandela, Drenje za crkvu u Bračevcima	Drenje, Bračevci	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00
Župa sv. Mihaela, arkandela, Drenje za crkvu svetog Ivana Nepomuka u Kućancima Đakovačkim	Drenje, Kućanci Đakovački	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00
Župa sv. Mihaela, arkandela, Drenje za crkvu Presvetog Trojstva u Potnjanima	Drenje, Potnjani	-	-	25.000,00	-	-	25.000,00
Župa sv. Mihaela, arkandela, Drenje za crkvu svete Barbare u Pridvorju	Drenje, Pridvorje	-	-	10.000,00	-	5.000,00	15.000,00
Župa sv. Mihaela, arkandela, Drenje za filijalnu crkvu u Slatiniku Drenjskom	Drenje, Slatinik Drenjski	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00
Župa sv. Mihaela, arkandela, Drenje za crkvu u Mandićevcu	Drenje, Mandićevac	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00
Uznesenje Blažene Djevice Marije, Duboševica	Duboševica	15.000,00	-	-	20.000,00	15.000,00	50.000,00
Biskupski ordinarij Đakovo	Đakovo	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00
Biskupski ordinarij Đakovo za pastoralni centar u Kuševcu	Đakovo, Kuševac	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00

NAZIV VJERSKE USTANOVE	MJESTO	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	UKUPNO
Nadbiskupska ustanova za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika nadbiskupskog ordinarijata Đakovo	Đakovo	-	50.000,00	-	-	-	<b>50.000,00</b>
Dobri Pastir, Đakovo	Đakovo	20.000,00	20.000,00	-	-	-	<b>40.000,00</b>
Samostan milosrdnih sestara Svetog Križa, crkva Presvetog Srca Isusova	Đakovo	-	20.000,00	-	-	-	<b>20.000,00</b>
Župa Snježne Gospe, Đakovački Selci	Đakovački Selci	-	20.000,00	15.000,00	-	10.000,00	<b>45.000,00</b>
Rkt župa Duha Svetoga	Feričanci	30.000,00	-	-	-	5.000,00	<b>35.000,00</b>
Župa Sv. Jakova Apostola iz Gorjana	Gorjani	-	-	15.000,00	-	-	<b>15.000,00</b>
Župa Sv. Jakova Apostola iz Gorjana za crkvu Sv. Antuna pustinjaka u Tomašancima	Gorjani, Tomašanci	-	-	-	-	43.500,00	<b>43.500,00</b>
Župni ured Harkanovci, za crkve u Zelčinu, Ivanovcima i Harkanovcima	Harkanovci, Zelčin, Ivanovci,	-	45.000,00	100.000,00	-	-	<b>145.000,00</b>
Srpska pravoslavna crkvena opština jagodnjačka iz Jagodnjaka	Jagodnjak	-	-	-	-	5.000,00	<b>5.000,00</b>
Sv. Luka, evanđelista, Josipovac	Josipovac	-	30.000,00	100.000,00	-	-	<b>130.000,00</b>
Župa sv. Josipa, Josipovac	Josipovac	-	-	-	10.000,00	-	<b>10.000,00</b>
Srpska pravoslavna crkvena općina Karanac	Karanac	10.000,00	35.000,00	-	-	-	<b>45.000,00</b>
Srpska pravoslavna crkva sv. Hrama, Kneževi Vinogradi	Kneževi Vinogradi	30.000,00	20.000,00	-	-	-	<b>50.000,00</b>
Srpska pravoslavna crkvena opština, Kneževi Vinogradi	Kneževi Vinogradi	-	35.000,00	-	-	-	<b>35.000,00</b>
Reformatorskoj crkvenoj općini iz Kneževih Vinograda	Kneževi Vinogradi	-	-	10.000,00	-	-	<b>10.000,00</b>
Svetih Petra i Pavla, Koška	Koška	-	25.000,00	-	-	-	<b>25.000,00</b>
Srpska pravoslavna crkvena parohija, Kućanci	Kućanci	40.000,00	-	-	-	-	<b>40.000,00</b>
Kraljica Svete Krunice, Kuševac	Kuševac	10.000,00	40.000,00	-	10.000,00	-	<b>60.000,00</b>
Uzvišenje Svetog Križa, Ladimirevci	Ladimirevci	-	20.000,00	20.000,00	10.000,00	3.000,00	<b>53.000,00</b>
Uzvišenje Svetog Križa, Ladimirevci za crkvu u Marjančacima	Ladimirevci, Marjančaci	-	-	55.000,00	-	5.000,00	<b>60.000,00</b>
Reformatorska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj	Laslovo	20.000,00	10.000,00	15.000,00	-	-	<b>45.000,00</b>
Karmel sv. Josipa, Đakovačka Breznica, Levanjska Varoš	Levanjska Varoš	-	20.000,00	-	-	-	<b>20.000,00</b>
Sv. Antun Padovanski, Levanjska Varoš	Levanjska Varoš	-	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	<b>40.000,00</b>



NAZIV VJERSKE USTANOVE	MJESTO	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	UKUPNO
Župa svete Marije Magdalene iz Luča za crkvu svetog Josipa u Šumarini	Luč, Šumarina	-	-	20.000,00	-	-	<b>20.000,00</b>
Župa sv. Petra i Pavla, Marijanci	Marijanci	-	20.000,00	-	8.000,00	-	<b>28.000,00</b>
Župa sv. Petra i Pavla, Marijanci za kapelicu Sv. Antun aPadovanskog u Kunišincima	Kunišinci	-	-	-	-	5.000,00	<b>5.000,00</b>
Župa Sv. Marka Evandelista, Našice II, Markovac Našički	Markovac Našički	-	-	15.000,00	-	-	<b>15.000,00</b>
Sv. Antun Padovanski, Našice	Našice	40.000,00	-	-	-	-	<b>40.000,00</b>
Sv. Antun Padovanski, Našice, za crkvu u Donjoj Motičini	Našice, Donja Motičina	-	20.000,00	-	-	5.000,00	<b>25.000,00</b>
Sv. Antun Padovanski, Našice, za crkvu Svetog Mateja u Breziku Našičkom	Našice, Brezik Našički	-	-	19.000,00	-	-	<b>19.000,00</b>
Sv. Antun Padovanski, Našice, za crkvu Sv. Katarine u Zoljanu	Našice, Zoljan	-	-	-	-	5.000,00	<b>5.000,00</b>
Sv. Petra i Pavla, Osijek	Osijek	-	50.000,00	20.000,00	-	20.000,00	<b>90.000,00</b>
Sv. Petra i Pavla, Osijek za Rokovu crkvu u Osijeku	Osijek	-	-	-	-	15.000,00	<b>15.000,00</b>
Sv. Mihael Arkandel, Osijek	Osijek	-	40.000,00	20.000,00	-	10.000,00	<b>70.000,00</b>
Sv. Leopold Mandić, Osijek	Osijek	-	10.000,00	20.000,00	-	10.000,00	<b>40.000,00</b>
Preslavno Ime Marijino, za crkvu Gospe Sniježne, Osijek	Osijek	-	100.000,00	-	-	-	<b>100.000,00</b>
Župni ured Uzvišenja sv. Križa, Osijek	Osijek	-	20.000,00	-	10.000,00	25.000,00	<b>55.000,00</b>
Rkt Župa Sv. Josipa Radnika	Osijek	-	-	-	-	10.000,00	<b>10.000,00</b>
Evangelistička crkva, Osijek	Osijek	-	10.000,00	10.000,00	-	-	<b>20.000,00</b>
Rkt župa Svete Obitelji	Osijek	20.000,00	50.000,00	30.000,00	-	-	<b>100.000,00</b>
Rezidencija Družbe Isusove	Osijek	20.000,00	15.000,00	20.000,00	-	-	<b>55.000,00</b>
Časne sestre družbe "Kćeri milosrđa"	Osijek	10.000,00	-	15.000,00	-	-	<b>25.000,00</b>
Biskupski vikarijat, Osijek	Osijek	-	200.000,00	500.000,00	200.000,00	150.000,00	<b>1.050.000,00</b>
Župa svetog Ćirila i Metoda iz Osijeka	Osijek	-	-	25.000,00	-	15.000,00	<b>40.000,00</b>
Reformirana kršćanska kalvinska crkva, Osijek	Osijek	-	10.000,00	10.000,00	-	-	<b>20.000,00</b>
Reformirana kršćanska kalvinska crkva, Osijek za crkvenu općinu Kotlina	Osijek, Kotlina	-	-	10.000,00	7.000,00	5.000,00	<b>22.000,00</b>
Reformirana kršćanska crkva, Osijek za crkvenu općinu Hrastin	Osijek, Hrastin	-	-	10.000,00	-	-	<b>10.000,00</b>
Medžlisa Islamske zajednice	Osijek	-	10.000,00	-	-	-	<b>10.000,00</b>
Samostan Sestara Milosrdnica svetog Vinka Paulskog iz Osijeka	Osijek	-	-	20.000,00	-	-	<b>20.000,00</b>
Franjevački samostan	Osijek	-	-	-	5.000,00	-	<b>5.000,00</b>

NAZIV VJERSKE USTANOVE	MJESTO	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	UKUPNO
Evandeoskoj pentekostnoj crkvi Radosne vijesti iz Osijeka	Osijek	-	-	10.000,00	-	3.000,00	<b>13.000,00</b>
Srpskoj pravoslavnoj opštini Osijek	Osijek	-	-	30.000,00	-	-	<b>30.000,00</b>
Kršćanska adventistička crkva u Osijeku	Osijek	-	-	-	5.000,00	-	<b>5.000,00</b>
Rkt župa Našašća svetog Križa, Petlovac	Petlovac	-	-	-	-	5.000,00	<b>5.000,00</b>
Sv. Petar Apostol, Petrijevc	Petrijevc	-	25.000,00	-	-	-	<b>25.000,00</b>
Sv. Petar Apostol, Petrijevc za crkvu u Satnici	Petrijevc, Satnica	-	-	20.000,00	-	5.000,00	<b>25.000,00</b>
Župa Preobraženja Gospodnjeg, Piškorevci	Piškorevci	-	30.000,00	-	-	-	<b>30.000,00</b>
Župa Preobraženja Gospodnjeg, Piškorevci za crkvu u Novim Perkovicima	Piškorevci, Novi Perkovci	-	-	30.000,00	-	-	<b>30.000,00</b>
Sv. Nikola, Podgorač	Podgorač	20.000,00	-	-	5.000,00	-	<b>25.000,00</b>
Sv. Nikola, Podgorač, za filijalnu crkvu sv. Ane, Kršinci	Podgorač, Kršinci	-	10.000,00	-	5.000,00	-	<b>15.000,00</b>
Sv. Nikola, Podgorač, za kapelicu Rođenja sv. Ivana Krstitelja u Razbojištu	Podgorač, Razbojište	-	-	-	5.000,00	5.000,00	<b>10.000,00</b>
Župni ured Rođenja Blažene Djevice Marije, Podravska Moslavina	Podravska Moslavina	10.000,00	-	10.000,00	-	-	<b>20.000,00</b>
Župni ured Rođenja Blažene Djevice Marije, Podravska Moslavina, za filijalnu crkvu u Krčeniku	Podravska Moslavina, Krčenik	-	10.000,00	-	-	-	<b>10.000,00</b>
Župa sv. Martina, Podravski Podgajci	Podravski Podgajci	-	20.000,00	20.000,00	-	-	<b>40.000,00</b>
Župa sv. Martina, Podravski Podgajci za crkvu svetog Augustina u Bočkincima	Podravski Podgajci, Bočkinci	-	-	15.000,00	-	-	<b>15.000,00</b>
Župa sv. Martina, Podravski Podgajci za crkvu svetog Lovre u Črnkovicima	Podravski Podgajci, Črnkovci	-	-	15.000,00	8.000,00	-	<b>23.000,00</b>
Srpska pravoslavna crkvena općina Popovačka, Popovac	Popovac	-	30.000,00	-	-	-	<b>30.000,00</b>
Župa sv. Josipa, Popovac	Popovac	15.000,00	-	-	-	20.000,00	<b>35.000,00</b>
Sv. Ladislav, kralj, Punitovci	Punitovci	25.000,00	-	-	5.000,00	-	<b>30.000,00</b>
Sv. Ane, Radikovci	Radikovci	-	55.000,00	-	8.000,00	-	<b>63.000,00</b>
Sv. Ane, Radikovci za crkvu u Golincima	Radikovci, Golinci	-	-	10.000,00	-	-	<b>10.000,00</b>
Sv. Ane, Radikovci za crkvu sv. Andrije apostola u Čamagajevcima	Radikovci, Čamagajevci	-	-	-	7.000,00	-	<b>7.000,00</b>
Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Sarvaš	Sarvaš	20.000,00	20.000,00	45.000,00	5.000,00	-	<b>90.000,00</b>

NAZIV VJERSKE USTANOVE	MJESTO	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	UKUPNO
Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Sarvaš za Bijelo Brdo	Sarvaš, Bijelo Brdo	-	-	-	-	20.000,00	<b>20.000,00</b>
Župa sv. Roka, Satnica Đakovačka	Satnica Đakovačka	20.000,00	-	20.000,00	-	-	<b>40.000,00</b>
Srpska pravoslavna crkva Silaš	Silaš	10.000,00	20.000,00	30.000,00	5.000,00	3.000,00	<b>68.000,00</b>
Župa svetog Martina biskupa iz Strizivojne	Strizivojna	-	-	20.000,00	15.000,00	10.000,00	<b>45.000,00</b>
Župa sv. Ane, Tenje	Tenja	55.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00	5.000,00	<b>140.000,00</b>
Protestantska reformirana kršćanska crkva iz Tenje	Tenja	-	-	-	5.000,00	-	<b>5.000,00</b>
Župa sv. Petra i Pavla, apostoli, Topolje	Topolje	10.000,00	-	-	8.000,00	5.000,00	<b>23.000,00</b>
Župa Rođenja Blažene Djevice Marije iz Torjanaca	Torjanci	-	-	-	-	15.000,00	<b>15.000,00</b>
Župa svetog Križa iz Trnave	Trnava	-	-	15.000,00	-	-	<b>15.000,00</b>
Srpska pravoslavna crkvena opština u Valpovu	Valpovo	-	10.000,00	-	-	-	<b>10.000,00</b>
Srpska pravoslavna crkvena opština u Valpovu za sakralni objekt Svetog Petke u Valpovačkoj Gorici	Valpovo, Valpovačka Gorica	-	-	5.000,00	-	-	<b>5.000,00</b>
Bezgrešno Začeće Blažene Djevice Marije, Valpovo	Valpovo	40.000,00	20.000,00	-	10.000,00	-	<b>70.000,00</b>
Župa Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije iz Valpova za crkvu u Vinogradcima	Valpovo, Vinogradci	-	-	20.000,00	8.000,00	-	<b>28.000,00</b>
Župa Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije iz Valpova za crkvu u Nardu	Valpovo, Nard	-	-	-	8.000,00	-	<b>8.000,00</b>
Parohija Londžica Srpske pravoslavne crkvene općine	Velika Londžica, Našice	-	10.000,00	-	-	-	<b>10.000,00</b>
Župa Gospe Fatimske, Velimirovac	Velimirovac	20.000,00	-	-	-	-	<b>20.000,00</b>
Sv. Rok, Veliškovci	Veliškovci	30.000,00	60.000,00	20.000,00	7.000,00	-	<b>117.000,00</b>
Sv. Rok, Veliškovci, za crkvu u Tiborjancima	Veliškovci, Tiborjanci	-	30.000,00	20.000,00	7.000,00	-	<b>57.000,00</b>
Sv. Rok, Veliškovci, za crkvu u Gatu	Veliškovci, Gat	-	-	20.000,00	7.000,00	-	<b>27.000,00</b>
Rkt župa sv. Mateja, apostol i evanđelist, Viškovci	Viškovci	20.000,00	25.000,00	-	-	5.000,00	<b>50.000,00</b>
Rođenje Blažene Djevice Marije, Višnjevac	Višnjevac	20.000,00	30.000,00	50.000,00	-	-	<b>100.000,00</b>
Župa Pohodenja Blažene Djevice Marije iz Vrbice za filijalnu crkvu u Mrzoviću	Vrbica, Mrzović	-	-	-	10.000,00	10.000,00	<b>20.000,00</b>
Župa Pohodenja Blažene Djevice Marije iz Vrbice za crkvu u Đurđancima	Vrbica, Đurđanci	-	-	10.000,00	-	-	<b>10.000,00</b>
Sv. Josip, Vuka	Vuka	30.000,00	65.000,00	15.000,00	-	-	<b>110.000,00</b>
Sv. Josip, Vuka, za crkvu u Širokom Polju	Vuka, Široko Polje	-	15.000,00	-	-	-	<b>15.000,00</b>

<b>NAZIV VJERSKE USTANOVE</b>	<b>MJESTO</b>	<b>2007.</b>	<b>2008.</b>	<b>2009.</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>UKUPNO</b>
Sv. Josip, Vuka, za kapelu Majke Božje u Lipovcu	Vuka, Lipovac	-	-	10.000,00	-	-	<b>10.000,00</b>
Župa Našašća sv. Križa, Zmajevac, za crkvu sv. Antuna, Suza	Zmajevac, Suza	-	200.000,00	30.000,00	-	-	<b>230.000,00</b>
Banjalučka biskupija, Banja Luka	Banja Luka	-	50.000,00	-	-	-	<b>50.000,00</b>
<b>UKUPNO</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>2.309.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>564.500,00</b>	<b>6.800.500,00</b>



## 7. ULAGANJA U ZDRAVSTVO

- 7.1. Dom zdravlja Beli Manastir - dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- 7.2. Dom zdravlja Beli Manastir - nabavka medicinske i laboratorijske opreme
- 7.3. Dom zdravlja Beli Manastir - nabavka uredske opreme i namještaja
- 7.4. Dom zdravlja Beli Manastir - nabavka prijevoznog sredstva
- 7.5. Dom zdravlja Donji Miholjac - izgradnja nove zgrade službe fizikalne medicine i rehabilitacije i specijalističkih ambulanti u Donjem Miholjcu
- 7.6. Dom zdravlja Donji Miholjac - nabavka medicinske i laboratorijske opreme
- 7.7. Dom zdravlja Đakovo - dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- 7.8. Dom zdravlja Đakovo - dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
- 7.9. Dom zdravlja Đakovo - nabavka medicinske i laboratorijske opreme
- 7.10. Dom zdravlja Đakovo - nabavka uredske opreme i namještaja
- 7.11. Dom zdravlja Đakovo - nabavka opreme za održavanje i zaštitu
- 7.12. Dom zdravlja Đakovo - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene
- 7.13. Dom zdravlja Đakovo - nabavka prijevoznog sredstva
- 7.14. Dom zdravlja Đakovo - ostala nematerijalna proizvedena imovina
- 7.15. Hitna medicinska pomoć - ostali građevinski objekti
- 7.16. Hitna medicinska pomoć - dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- 7.17. Hitna medicinska pomoć - nabavka medicinske i laboratorijske opreme
- 7.18. Hitna medicinska pomoć - nabavka uredske opreme i namještaja
- 7.19. Hitna medicinska pomoć - nabavka opreme za održavanje i zaštitu
- 7.20. Hitna medicinska pomoć - nabavka instrumenata, uređaja i strojeva
- 7.21. Hitna medicinska pomoć - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene
- 7.22. Hitna medicinska pomoć - nabavka prijevoznih sredstava
- 7.23. Hitna medicinska pomoć - nabavka komunikacijske opreme
- 7.24. Hitna medicinska pomoć - ulaganje u računalne programe
- 7.25. Hitna medicinska pomoć - ostala nematerijalna proizvedena imovina
- 7.26. Dom zdravlja Našice - dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
- 7.27. Dom zdravlja Našice - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene
- 7.28. Dom zdravlja Osijek - poslovni objekti
- 7.29. Dom zdravlja Osijek - nadogradnja ambulante Donji Grad
- 7.30. Dom zdravlja Osijek - dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- 7.31. Dom zdravlja Osijek - dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
- 7.32. Dom zdravlja Osijek - nabavka medicinske i laboratorijske opreme
- 7.33. Dom zdravlja Osijek - nabavka uredske opreme i namještaja
- 7.34. Dom zdravlja Osijek - nabavka opreme za održavanje i zaštitu
- 7.35. Dom zdravlja Osijek - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene
- 7.36. Opća županijska bolnica Našice - ostali građevinski objekti
- 7.37. Opća županijska bolnica Našice - izmjena krovišta i obnova prostora ginekologije i pedijatrije

- 7.38. Opća županijska bolnica Našice - nabavka medicinske i laboratorijske opreme
- 7.39. Opća županijska bolnica Našice - nabavka uredske opreme i namještaja
- 7.40. Poliklinika SUVAG - nabavka medicinske i laboratorijske opreme
- 7.41. Poliklinika SUVAG - nabavka uredske opreme i namještaja
- 7.42. Poliklinika SUVAG - nabavka opreme za održavanje i zaštitu
- 7.43. Dom zdravlja Valpovo - dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- 7.44. Dom zdravlja Valpovo - nabavka medicinske i laboratorijske opreme
- 7.45. Dom zdravlja Valpovo - nabavka uredske opreme i namještaja
- 7.46. Dom zdravlja Valpovo - nabavka opreme za održavanje i zaštitu
- 7.47. Dom zdravlja Valpovo - nabavka licenci
- 7.48. Dom zdravlja Valpovo - ulaganja u računalne programe
- 7.49. Zavod za javno zdravstvo - dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- 7.50. Zavod za javno zdravstvo - nabavka medicinske i laboratorijske opreme
- 7.51. Zavod za javno zdravstvo - nabavka uredske opreme i namještaja
- 7.52. Rekapitulacija ulaganja u zdravstvo

## 7.1. DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR - DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu zdravlja Beli Manastir za ulaganja na građevinskim objektima. Sredstva doznačena za adaptaciju dijela garaže u arhivski prostor, to je nužna investicija budući da su ustanove u obvezi imati prikladne prostorije za smještaj arhivske građe.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>IZNOS</b>		
-	Sanacija objekta u Domu zdravlja Beli Manastir	83.613,01		
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>83.613,01</b>		
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Dodatna ulaganja na građ. objektima	83.613,01		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>83.613,01</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>83.613,01</b>	



## 7.2. DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR - NABAVKA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE OPREME

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U MEDICINSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu zdravlja Beli Manastir za nabavku medicinske opreme, radi poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>IZNOS</b>		
-	Kisik sustav	8.637,06		
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>8.637,06</b>		
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka medicinske i laboratorijske opreme	8.637,06		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>8.637,06</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>8.637,06</b>	

### 7.3. DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR - NABAVKA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu zdravlja Beli Manastir za nabavku uredske opreme i namještaja. Nabavkom informatičke opreme radi osiguranja kontinuiteta pružanja zdravstvenih usluga.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Fotokopirni uređaj			15.999,84
-	Računala i računalna oprema			26.613,93
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>42.613,77</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka uredske opreme i namještaja	42.613,77		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>42.613,77</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>42.613,77</b>	

#### 7.4. DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR - NABAVKA PRIJEVOZNOG SREDSTVA

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U PRIJEVOZNA SREDSTVA			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu zdravlja Beli Manastir za nabavku automobila, koji će služiti prijevozu krvi pod područnih ambulanti do centralnog laboratorija.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Nabavka automobila			83.390,00
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>83.390,00</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka prijevoznog sredstva	83.390,00		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>83.390,00</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				<b>83.390,00</b>

**7.5. DOM ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC - IZGRADNJA NOVE ZGRADE SLUŽBE FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE I SPECIJALISTIČKIH AMBULANTI U DONJEM MIHOLJCU**

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	POSLOVNI OBJEKTI			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu zdravlja Donji Miholjac za izgradnju poslovnih objekata. Sredstva utrošena radi poboljšanja uvjeta rada i pružanja kvalitetnije usluge.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Izgradnja nove zgrade službe fizikalne medicine i rehabilitacije, i specijalističkih ambulanti u Donjem Miholjcu - završni radovi			1.301.167,00
-	Nadzor nad izgradnjom nove zgrade službe fizikalne medicine i rehabilitacije, i specijalističkih ambulanti u Donjem Miholjcu - završni radovi			47.992,20
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>1.349.159,20</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2006.	Poslovni objekti	107.966,78		
2007.	Poslovni objekti	79.910,00	63.671,73	Vlastita sredstva
2008.	Poslovni objekti	497.987,00	4.920,52	Vlastita sredstva
2009.	Poslovni objekti	2.163.657,29	0	
2010.	Poslovni objekti	1.433.604,00	2.460,00	Vlastita sredstva
2011.	Poslovni objekti	1.349.159,20	1.990,30	Vlastita sredstva
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>5.632.284,27</b>	<b>73.042,55</b>	
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>5.705.326,82</b>		

## 7.6. DOM ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC - NABAVKA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE OPREME

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U MEDICINSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu zdravlja Donji Miholjac za nabavku medicinske i laboratorijske opreme. Sredstva utrošena za nabavku medicinske opreme radi poboljšanja uvjeta rada i pružanja kvalitetnije usluge.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>IZNOS</b>	
-	Financijski leasing za stomatološku opremu		24.592,80	
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>24.592,80</b>		
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka medicinske i laboratorijske opreme	24.592,80		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>24.592,80</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>24.592,80</b>	

## 7.7. DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO – DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu zdravlja Đakovo za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Sredstva su doznačena za izmjenu dijela stolarije u ambulanti Levanjska Varoš i za uvođenje plinskog centralnog grijanja u ambulanti Punitovci.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>IZNOS</b>	
-	Izmjena dijela stolarije u ambulanti Levanjska Varoš		36.577,64	
-	Uvođenje plinskog centralnog grijanja u ambulanti Punitovci		35.011,60	
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>71.589,24</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71.589,24		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>71.589,24</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>71.589,24</b>	

## 7.8. DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO - DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu zdravlja Đakovo za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi. Sredstva su doznačena za nadogradnju zubarske stolice. Zbog nemogućnosti kupnje nove opreme, dodatno ulaganje u postojeću opremu omogućilo je produljenje roka trajanja tog opremi kao i poboljšanje njezine radne iskoristivosti i funkcionalnosti.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>IZNOS</b>	
-	Nadogradnja zubarske stolice		19.648,02	
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>19.648,02</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	19.648,02		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>19.648,02</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				<b>19.648,02</b>

## 7.9. DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO - NABAVKA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE OPREME

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U MEDICINSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu zdravlja Đakovo za nabavku medicinske i laboratorijske opreme. Opremanje ordinacija novom medicinskom opremom koja nije postojala u pojedinim ordinacijama, a nužna je za obavljanje djelatnosti i radi povećanja stupnja zdravstvene zaštite i brige za pacijente.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Ginekološki stol			28.000,00
-	Sitna medicinska oprema			17.223,33
-	Suhi sterilizator			13.000,00
-	Vakum aparat			11.094,60
-	Laser aparat za fizikalnu terapiju			29.495,40
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>98.813,33</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka medicinske i laboratorijske opreme	98.813,33		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>98.813,33</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>98.813,33</b>	



## 7.10. DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO - NABAVKA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu zdravlja Đakovo za nabavku uredske opreme i namještaja. Zbog dotrajalosti starog drvenog namještaja u ordinacijama postojala je velika potreba za izmjenom postojećeg namještaja. Isto tako, zbog potpune informatizacije zdravstvenog sustava zamijenjen je dio dotrajale i neupotrebljive informatičke opreme.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Uredska oprema i namještaj			70.000,00
-	Računala i računalna oprema			69.728,69
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>139.728,69</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka uredske opreme i namještaja	139.728,69		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>139.728,69</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>139.728,69</b>	

## 7.11. DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO - NABAVKA OPREME ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu zdravlja Đakovo za nabavku opreme za održavanje i zaštitu. Opremanje ambulanti i čekaonica klima uređajima pokazalo se potrebom za održavanje normalnih uvjeta rada liječnicima i pacijentima.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>IZNOS</b>		
-	Klima uređaji	7.461,06		
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>7.461,06</b>		
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka opreme za održavanje i zaštitu	7.461,06		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>7.461,06</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>7.461,06</b>	

**7.12. DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO - NABAVKA UREĐAJA, STROJEVA I OPREME ZA OSTALE NAMJENE**

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu zdravlja Đakovo za nabavku uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene. Ova oprema iako nemedicinska nužna je za obavljanje zdravstvene djelatnosti.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Kompresor			16.248,30
-	Hladnjak			1.999,18
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>				<b>18.247,48</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene	18.247,48		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>18.247,48</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				<b>18.247,48</b>

### 7.13. DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO - NABAVKA PRIJEVOZNOG SREDSTVA

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U PRIJEVOZNA SREDSTVA			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu zdravlja Đakovo za nabavku prijevoznog sredstva - vozila za patronažu. Zbog dotrajalosti vozila za patronažu, te zbog velikog terena kojega pokrivaju patronažne sestre novo vozilo je neophodno radi normalne skrbi za starije i novorođene.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>IZNOS</b>	
-	Vozilo za patronažu		69.240,87	
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>69.240,87</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka prijevoznog sredstva	69.240,87		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>69.240,87</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>69.240,87</b>	

## 7.14. DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO - OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNIKACIJSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu zdravlja Đakovo za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu. Sredstva su iskorištena za projektnu dokumentaciju i troškovnice.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>IZNOS</b>	
-	Projektna dokumentacija i troškovnici		53.000,00	
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>53.000,00</b>		
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	53.000,00		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>53.000,00</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>53.000,00</b>		

## 7.15. HITNA MEDICINSKA POMOĆ – OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Hitnoj medicinskoj pomoći Osječko-baranjske županije za uređenje prilaza i parkirališta.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Uređenje prilaza i parkirališta			39.899,85
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>39.899,85</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Ostali građevinski objekti	39.899,85		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>39.899,85</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				<b>39.899,85</b>

**7.16. HITNA MEDICINSKA POMOĆ - DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA**

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Hitnoj medicinskoj pomoći Osječko-baranjske županije za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Hitna sanacija dijela krova zgrade HMP OBŽ			122.973,30
-	Izrada i zamjena vrata mehaničke radionice i autopraonice			43.173,00
-	Izrada konstrukcije i policia arhivskog prostora u prostoru garaže ustanove			45.608,40
-	Rekonstrukcija sustava grijanja zgrade HMP OBŽ			38.443,65
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>250.198,35</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
<b>GODINA</b>	<b>OPIS ULAGANJA</b>	<b>IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE</b>	<b>ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA</b>	
			<b>IZNOS</b>	<b>NAZIV IZVORA FINANCIRANJA</b>
2011.	Nabavka medicinske i laboratorijske opreme	250.198,35		
	<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>	<b>250.198,35</b>		
	<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>250.198,35</b>

## 7.17. HITNA MEDICINSKA POMOĆ - NABAVKA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE OPREME

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U MEDICINSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Hitnoj medicinskoj pomoći Osječko-baranjske županije za nabavku medicinske i laboratorijske opreme. Sredstva su utrošena za nabavu medicinske opreme radi poboljšanja uvjeta rada.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>IZNOS</b>		
-	EKG	66.420,00		
-	Set laringoskopa	15.863,31		
-	Kovčeg za reanimaciju djece i novorođenčadi	59.040,00		
-	Torba za liječnike	24.477,00		
-	Torba za medicinske tehničare	11.900,25		
-	Reflektor lampa	10.110,60		
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>187.811,16</b>		
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka medicinske i laboratorijske opreme	187.811,16		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>187.811,16</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>187.811,16</b>	



## 7.18. HITNA MEDICINSKA POMOĆ - NABAVKA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Hitnoj medicinskoj pomoći Osječko-baranjske županije za nabavku uredske opreme i namještaja. Sredstva su utrošena za nabavu opreme radi poboljšanja uvjeta rada.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>IZNOS</b>		
-	Uredska oprema i namještaj	64.780,16		
-	Računalo i monitor	27.687,28		
-	Prijenosno računalo	40.104,56		
-	Centralno računalo (server)	16.414,00		
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>148.986,00</b>		
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka uredske opreme i namještaja	148.986,00		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>148.986,00</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>148.986,00</b>	

## 7.19. HITNA MEDICINSKA POMOĆ - NABAVKA OPREME ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Hitnoj medicinskoj pomoći Osječko-baranjske županije za nabavku opreme za održavanje i zaštitu. Sredstva su utrošena za nabavu opreme radi poboljšanja uvjeta rada.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Kosilica			4.920,00
-	Trimer			3.567,00
-	Klima uređaj			3.187,08
-	Čistač snijega			19.987,50
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>31.661,58</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka opreme za održavanje i zaštitu	31.661,58		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>31.661,58</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				<b>31.661,58</b>

## 7.20. HITNA MEDICINSKA POMOĆ - NABAVKA INSTRUMENATA, UREĐAJA I STROJEVA

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Hitnoj medicinskoj pomoći Osječko-baranjske županije za nabavku agregata za struju. Sredstva su utrošena za nabavu opreme radi poboljšanja uvjeta rada.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Agregat za struju			78.843,00
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>78.843,00</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka instrumenata, uređaja i strojeva	78.843,00		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>78.843,00</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>78.843,00</b>	

**7.21. HITNA MEDICINSKA POMOĆ - NABAVKA UREĐAJA, STROJEVA I OPREME ZA OSTALE NAMJENE**

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>		
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		
	<b>PROGRAM:</b>		
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO		
	<b>POTPROGRAM:</b>		
	KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU		
	<b>PROJEKT:</b>		
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>		
	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>		
	Sredstva doznačena Hitnoj medicinskoj pomoći Osječko-baranjske županije za nabavku uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene. Sredstva su utrošena za nabavu opreme radi poboljšanja uvjeta rada.		
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>		
	2011.		
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>IZNOS</b>	
-	Hladnjak	6.997,00	
-	Autodizalica	22.523,62	
-	Stroj za pranje	20.787,00	
-	Hidraulična preša	4.797,00	
-	Dizalica 3t brzo dizanje	1.537,50	
-	Dizalica za mjenjače	1.476,00	
-	Zračni pištolj ¾	2.977,83	
-	Zračni pištolj ½	979,70	
-	Start booster	1.928,64	
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>64.004,29</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>		
<b>GODINA</b>	<b>OPIS ULAGANJA</b>	<b>IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE</b>	<b>ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA</b>
			<b>IZNOS</b>
			<b>NAZIV IZVORA FINANCIRANJA</b>
2011.	Nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene	64.004,29	
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>64.004,29</b>	
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>64.004,29</b>

## 7.22. HITNA MEDICINSKA POMOĆ - NABAVKA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U PRIJEVOZNA SREDSTVA			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Hitnoj medicinskoj pomoći Osječko-baranjske županije za nabavku sanitetskih vozila. Sredstva su utrošena za nabavu vozila radi poboljšanja uvjeta rada.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Nabavka sanitetskih vozila			699.870,00
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>699.870,00</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka prijevoznih sredstava	699.870,00		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>699.870,00</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>699.870,00</b>	

## 7.23. HITNA MEDICINSKA POMOĆ - NABAVKA KOMUNIKACIJSKE OPREME

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNIKACIJSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Hitnoj medicinskoj pomoći Osječko-baranjske županije za nabavku komunikacijske opreme. Sredstva su utrošena za nabavu opreme radi poboljšanja uvjeta rada.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	TV prijemnik			1.999,00
-	Uređaj za snimanje telefonskog i UKV prometa			30.954,18
-	Motorola			53.136,00
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>86.089,18</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka komunikacijske opreme	86.089,18		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>86.089,18</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				<b>86.089,18</b>

## 7.24. HITNA MEDICINSKA POMOĆ - ULAGANJE U RAČUNALNE PROGRAME

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNIKACIJSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	ULAGANJE U RAČUNALNE PROGRAME			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Hitnoj medicinskoj pomoći Osječko-baranjske županije za ulaganje u računalne programe. Sredstva su utrošena za nabavu opreme radi poboljšanja uvjeta rada.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Ulaganje u računalne programe			59.943,26
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>59.943,26</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Ulaganja u računalne programe	59.943,26		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>59.943,26</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>59.943,26</b>	

**7.25. HITNA MEDICINSKA POMOĆ - OSTALA NEMATERIJALNA  
PROIZVEDENA IMOVINA**

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNIKACIJSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Hitnoj medicinskoj pomoći Osječko-baranjske županije za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>IZNOS</b>	
	Izrada izvedbenog građ. projekta konstrukcije krovišta zgrade HMP OBŽ sa statičkim izračunom i obavljanje stručnog nadzora nad građ. radovima tijekom izvedbe		12.400,00	
	- Izrada projekta toplinske zaštite ograde HMP OBŽ i obavljanje stručnog nadzora tijekom izvođenja radova		12.915,00	
	- Izrada projekta - snimanje postojećih elektrotehničkih instalacija zgrade HMP OBŽ		8.700,00	
	- Izrada izvedbenog elektrotehničkog projekta i obavljanje stručnog nadzora nad izvedbom razdvajanja napajanja električnom energijom zgrade HMP OBŽ od KBC Osijek		8.200,00	
	- Izrada projekta alternativnog grijanja i odvajanja od KBC Osijek		20.910,00	
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>63.125,00</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
<b>GODINA</b>	<b>OPIS ULAGANJA</b>	<b>IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE</b>	<b>ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA</b>	
			<b>IZNOS</b>	<b>NAZIV IZVORA FINANCIRANJA</b>
2011.	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	63.125,00		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>63.125,00</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>63.125,00</b>	



## 7.26. DOM ZDRAVLJA NAŠICE - DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu zdravlja Našice za razdvajanje grijanja i tople vode između Doma zdravlja i Opće županijske bolnice Našice, sa razdvajanjem plinskog brojila, a u svrhu poboljšanja uvjeta rada.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Razdvajanje grijanja i tople vode između Doma zdravlja Našice i Opće županijske bolnice Našice sa razdvajanjem plinskog brojila			135.870,22
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>135.870,22</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	135.870,22		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>135.870,22</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>135.870,22</b>	

**7.27. DOM ZDRAVLJA NAŠICE - NABAVKA UREĐAJA, STROJEVA I OPREME ZA OSTALE NAMJENE**

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu zdravlja Našice za nabavku kosilice za ambulantu Đurđenovac, a u svrhu poboljšanja uvjeta rada.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Kosilica			948,78
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>948,78</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	948,78	2.981,07	Vlastita sredstva
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>948,78</b>	<b>2.981,07</b>	
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				<b>3.929,85</b>

## 7.28. DOM ZDRAVLJA OSIJEK - POSLOVNI OBJEKTI

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	POSLOVNI OBJEKTI			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu zdravlja Osijek za izgradnju poslovnih objekata. Izgradnja i stručni nadzor nad izgradnjom ZS Vladislavci, radi poboljšanja uvjeta rada, te radi pružanja bolje i veće zdravstvene skrbi.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2008., 2009., 2010., 2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Izgradnja ambulante Vladislavci			572.800,94
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>572.800,94</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2008.	Poslovni objekti	334.511,10		
2009.	Poslovni objekti	668.607,51		
2010.	Poslovni objekti	690.130,27		
2011.	Poslovni objekti	572.800,94	49.454,72	Vlastita sredstva
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>2.266.049,82</b>	<b>49.454,72</b>	
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>2.315.504,54</b>		

## 7.29. DOM ZDRAVLJA OSIJEK - NADOGRAĐNJA AMBULANTE DONJI GRAD

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu zdravlja Osijek za ulaganja na građevinskim objektima. Sredstva su utrošena za adaptaciju – nadogradnju ambulante Donji Grad. U 2011. godini sredstva su utrošena za ugradnju lifta i zatvaranje objekta PVC stolarijom.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2009., 2010., 2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>IZNOS</b>	
-	Nadogradnja ambulante Donji Grad		720.191,67	
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>720.191,67</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2009.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.320,00		
2010.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	663.154,13		
2011.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	720.191,67	438.174,49	Vlastita sredstva
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>1.390.665,80</b>	<b>438.174,49</b>	
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				<b>1.828.840,29</b>

### 7.30. DOM ZDRAVLJA OSIJEK - DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu zdravlja Osijek za ulaganja na građevinskim objektima.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Sanacija ZS Čepin (sanacija krovišta)			43.296,00
-	Izmjena prozora u ZS Gornji Grad			78.662,68
-	Sanacija objekta ZS Tenja (unutarnje ličenje i uređenje vanjske fasade)			39.705,63
-	Sanacija ZS Ernestinovo (izrada plinskog priključka)			15.123,79
-	Sanacija ZS Čepinski Martinci (izmjena eternit ploča na krovištu)			15.793,95
-	Sanacija ZS Bijelo Brdo (unutarnje uređenje, izrada spuštenih stropova, sanacija uvala od lima)			15.129,26
-	Sanacija objekta ZS Višnjevac (zamjena biber crijepa)			34.107,90
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>241.819,21</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	241.819,21	66.729,69	Vlastita sredstva
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>241.819,21</b>	<b>66.729,69</b>	
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				<b>308.548,90</b>

### 7.31. DOM ZDRAVLJA OSIJEK - DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu zdravlja Osijek za ulaganje na postrojenjima i opremi. Sredstva utrošena radi produljenja vijeka trajanja RTG uređaja.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Zamjena RTG cijevi			127.500,00
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>127.500,00</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	127.500,00	2.499,93	Vlastita sredstva
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>127.500,00</b>	<b>2.499,93</b>	
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>129.999,93</b>		

## 7.32. DOM ZDRAVLJA OSIJEK - NABAVKA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE OPREME

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U MEDICINSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu zdravlja Osijek za nabavku medicinske i laboratorijske opreme. Sredstva utrošena za nabavku medicinske opreme radi pružanja veće zdravstvene usluge pacijentima, ali i bolje uvjete rada.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	UZV sonda abdominalna			49.938,00
-	Oprema za fizikalnu terapiju			81.900,78
-	Oprema za oralnu kirurgiju			31.734,00
-	Stomatološka stolica			61.686,96
-	Autoklav			51.143,40
-	Spirometar			30.029,17
-	Sitnija medicinska oprema za ambulantu Vladislavce			95.363,00
-	UZV za ginekološke preglede s dvije sonde konveks i transvaginalnom			85.423,50
-	Ortopan			51.075,75
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>538.294,56</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka medicinske i laboratorijske opreme	538.294,56	426.812,05	Vlastita sredstva
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>538.294,56</b>	<b>426.812,05</b>	
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>538.294,56</b>	

### 7.33. DOM ZDRAVLJA OSIJEK - NABAVKA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu zdravlja Osijek za nabavku uredske opreme i namještaja. Sredstva utrošena za nabavku uredske opreme i namještaja za ambulantu Vladislavci, radi poboljšanja uvjeta rada i pružanja kvalitetnije usluge.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Uredska oprema i namještaj			86.000,00
-	Fotokopirni uređaj			4.772,40
-	Računala i računalna oprema			80.000,00
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>170.772,40</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka uredske opreme i namještaja	170.772,40	13.988,88	Vlastita sredstva
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>170.772,40</b>	<b>13.988,88</b>	
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				<b>184.761,28</b>



**7.34. DOM ZDRAVLJA OSIJEK - NABAVKA OPREME ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU**

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu zdravlja Osijek radi nabavke klima uređaja, koji su montirani u ordinacijama i čekaonicama radi boljih uvjeta rada.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>IZNOS</b>	
-	Klima uređaji		14.637,00	
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>14.637,00</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Oprema za održavanje i zaštitu	14.637,00	4.489,50	Vlastita sredstva
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>14.637,00</b>	<b>4.489,50</b>	
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>19.126,50</b>	

**7.35. DOM ZDRAVLJA OSIJEK - NABAVKA UREĐAJA, STROJEVA I OPREME ZA OSTALE NAMJENE**

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICNSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu zdravlja Osijek za nabavku uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>IZNOS</b>	
-	Oprema za zubotehnički laboratorij		39.544,50	
-	Press kontejner		62.914,50	
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>102.459,00</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene	102.459,00	4.018,98	Vlastita sredstva
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>102.459,00</b>	<b>4.018,98</b>	
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				<b>106.477,98</b>

### 7.36. OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE - OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Općoj županijskoj bolnici Našice radi ulaganja u ogradu oko zgrade Bolnice.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Izgradnja ograde oko zgrade Bolnice			44.975,60
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>44.975,60</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Ostali građevinski objekti	44.975,60	36.443,19	Vlastita sredstva
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>44.975,60</b>	<b>36.443,19</b>	
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				<b>81.418,79</b>

**7.37. OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE - IZMJENA KROVIŠTA I OBNOVA PROSTORA GINEKOLOGIJE I PEDIJATRIJE**

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Općoj županijskoj bolnici Našice radi ulaganja u građevinske objekte. Zbog dotrajalosti postojećeg krovišta, na kome nije bilo nikakvih ulaganja od izgradnje bolničke zgrade 1970. godine, isto je na mjestima već počelo prokišnjavati, što je dovelo u pitanje rad i sigurnost osoblja kao i pacijenata naše ustanove, neophodno je bilo krenuti u rekonstrukciju to jest izmjenu postojećeg krovišta.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2007., 2008., 2009., 2010., 2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>IZNOS</b>	
-	Izmjena krovišta i obnova prostora Ginekologije i Pedijatrije - IV. faza		1.218.072,57	
-	Nadzor izgradnje		64.944,00	
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>1.283.016,57</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2007.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	447.250,12		
2008.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	786.709,60	46.571,52	Vlastita sredstva
2009.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	972.786,15	25.010,00	Vlastita sredstva
2010.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.514.494,32		
2011.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.283.016,57	32.324,40	Vlastita sredstva
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>5.004.256,76</b>	<b>103.905,92</b>	
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				<b>5.108.162,68</b>

**7.38. OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE - NABAVKA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE OPREME**

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U MEDICINSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Općoj županijskoj bolnici Našice radi nabavke medicinske i laboratorijske opreme. Zbog stalnih novina u medicinskoj tehnici, te zastarijevanja i dotrajalosti postojeće medicinske opreme, a sve kako bismo našim pacijentima mogli pružiti što kvalitetniju uslugu jedna od važnijih stvari u zdravstvu je kontinuirana nabava nove i suvremene medicinske opreme.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>IZNOS</b>	
-	UZV uređaj		342.553,77	
-	HD medical kamera		81.795,00	
-	Generator s priborom		78.720,00	
-	LCD monitor sa stativom		43.517,40	
-	Izvor svjetala za operacije		49.765,80	
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>596.351,97</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka medicinske i laboratorijske opreme	596.351,97		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>596.351,97</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>596.351,97</b>	

**7.39. OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE - NABAVKA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA**

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Općoj županijskoj bolnici Našice radi nabavke računala zbog dotrajalosti postojećih.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Računala			11.963,43
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>11.963,43</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka uredske opreme i namještaja	11.963,43		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>11.963,43</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				

## 7.40. POLIKLINIKA SUVAG - NABAVKA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE OPREME

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U MEDICINSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Poliklinici Suvag za ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu. Sredstva su utrošena za nabavku uređaja potrebnog za rad ORL odjela, čime je vidno poboljšán rad ORL ambulante.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>IZNOS</b>	
-	Prilagodljiv pharyngoosope		49.077,00	
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>49.077,00</b>		
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka medicinske i laboratorijske opreme	49.077,00		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>49.077,00</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>49.077,00</b>	

## 7.41. POLIKLINIKA SUVAG - NABAVKA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Poliklinici Suvag radi nabavke uredske opreme i namještaja za obavljanje redovne djelatnosti. Zbog potpune zastarjelosti uredskog namještaja, zamijenjen je dio dotrajale i neupotreblijve uredske opreme u uredima logopeda.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>IZNOS</b>	
-	Uredski ormari		20.010,87	
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>20.010,87</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka uredske opreme i namještaja	20.010,87		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>20.010,87</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>20.010,87</b>	



## 7.42. POLIKLINIKA SUVAG - NABAVKA OPREME ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Poliklinici Suvag radi nabavke opreme za održavanje i zaštitu za obavljanje redovne djelatnosti. Sredstva su utrošena za nabavu klima uređaja koji su ugrađeni u logopedске kabinete u poliklinici.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>IZNOS</b>	
-	Klima uređaji		24.631,00	
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>24.631,00</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka opreme za održavanje i zaštitu	24.631,00		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>24.631,00</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				<b>24.631,00</b>

**7.43. DOM ZDRAVLJA VALPOVO - DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA**

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu zdravlja Valpovo radi ulaganja na građevinskim objektima. Ulaganja se vrše radi poboljšanja kvalitete pružanja usluga.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Izmjena dotrajalih instalacija i radijatora			52.780,00
-	Izmjena kritične stare stolarije u ambulanti Valpovo			65.899,96
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>118.679,96</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	118.679,96		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>118.679,96</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>118.679,96</b>	

#### 7.44. DOM ZDRAVLJA VALPOVO - NABAVKA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE OPREME

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U MEDICINSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu zdravlja Valpovo radi nabavke medicinske i laboratorijske opreme. Nabavka medicinske opreme radi poboljšanja kvalitete pružanja usluga.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>IZNOS</b>		
-	UZV za RTG s kardiološkom sondom	153.750,00		
-	Polimerizacijska lampa	11.242,42		
-	Sterilizator	5.000,00		
-	Defibrilator	44.000,00		
-	Kompresor	24.000,00		
-	Medicinska oprema za pedijatrijsku ordinaciju Belišće	25.887,81		
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>263.880,23</b>		
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka medicinske i laboratorijske opreme	263.880,23		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>263.880,23</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>263.880,23</b>	

**7.45. DOM ZDRAVLJA VALPOVO - NABAVKA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA**

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu zdravlja Valpovo radi nabavke uredske opreme i namještaja. Nabavka namještaja radi poboljšanja kvalitete pružanja usluga.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>IZNOS</b>		
-	Uredski namještaj za novu pedijatrijsku ordinaciju u Belišću	22.492,42		
-	Uredski namještaj za zubnu ordinaciju u Valpovu	4.999,58		
-	Uredski namještaj za ambulantu Brođanci	10.000,00		
-	Računala i računalna oprema	10.000,00		
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>47.492,00</b>		
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka uredske opreme i namještaja	47.492,00	33.203,13	Vlastita sredstva
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>47.492,00</b>	<b>33.203,13</b>	
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>80.695,13</b>	

**7.46. DOM ZDRAVLJA VALPOVO - NABAVKA OPREME ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU**

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu zdravlja Valpovo radi nabavke opreme za održavanje i zaštitu. Nabavka opreme radi poboljšanja kvalitete pružanja usluga.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>IZNOS</b>		
-	Kosilica samohodna	1.099,01		
-	Kosilica traktorska	9.499,01		
-	Usisavač	2.408,08		
-	Klima uredaji	5.890,00		
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>18.896,10</b>		
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka opreme za održavanje i zaštitu	18.896,10	999,59	Vlastita sredstva
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>18.896,10</b>	<b>999,59</b>	
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				<b>19.895,69</b>

## 7.47. DOM ZDRAVLJA VALPOVO - NABAVKA LICENCI

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNIKACIJSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	LICENCE			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu zdravlja Valpovo radi nabavke licenci, radi obavljanja redovne djelatnosti.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Licence			2.944,62
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>2.944,62</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka licenci	2.944,62	2.487,43	Vlastita sredstva
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>2.944,62</b>	<b>2.487,43</b>	
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				<b>5.432,05</b>

## 7.48. DOM ZDRAVLJA VALPOVO - ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNIKACIJSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	ULAGANJE U RAČUNALNE PROGRAME			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu zdravlja Valpovo radi ulaganja u računalne programe radi obavljanja redovne djelatnosti.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>IZNOS</b>	
-	Ulaganja u računalne programe		4.407,09	
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>4.407,09</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Ulaganja u računalne programe	4.407,09	5.125,41	Vlastita sredstva
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>4.407,09</b>	<b>5.125,41</b>	
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				<b>9.532,50</b>

**7.49. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA**

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Zavodu za javno zdravstvo radi ulaganja na građevinskim objektima. Potrebno je dograditi postojeći objekt u koji bi se dislocirale pojedine organizacijske jedinice Zavoda (Centar za prevenciju i liječenje bolesti ovisnosti, Služba za školsku medicinu, Služba za deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju..) kao i dislocirani timovi službi za koje se plaća najamnina za korištenje prostora, čime bi se osigurao prostor potreban za kvalitetno funkcioniranje Zavoda, budući da uz stalno širenje poslova i djelatnosti zavoda (program ranog otkrivanja raka dojke, program ranog otkrivanja raka debelog crijeva..) postojeći objekti nisu adekvatni i dostatni.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2008., 2009., 2010., 2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>IZNOS</b>	
-	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima na lokaciji Drinska 8		2.689.448,00	
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>2.689.448,00</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2008.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	996.014,43		
2009.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.521.870,94		
2010.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.998.500,00		
2011.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.689.448,00		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>9.205.833,37</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				<b>9.205.833,37</b>



**7.50. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - NABAVKA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE OPREME**

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U MEDICINSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Zavodu za javno zdravstvo radi nabavke medicinske i laboratorijske opreme. Oprema je nabavljena za potrebe unapređivanja laboratorijskih dijagnostičkih postupaka te zamjene dotrajale i neispravne opreme.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>IZNOS</b>	
-	Aparat za detekciju porasta bakterija u krvi i tjelesnim tekućinama		230.625,00	
-	Sušionik 140 l		15.500,00	
-	Inkubator 300 l		26.000,00	
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>272.125,00</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka medicinske i laboratorijske oprema	272.125,00		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>272.125,00</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				<b>272.125,00</b>

**7.51. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - NABAVKA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA**

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Zavodu za javno zdravstvo radi nabavke računalne opreme. Oprema je nabavljena za potrebe zamjene dotrajale i neispravne opreme.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Računalna oprema - pisari			14.901,00
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>14.901,00</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka uredske opreme i namještaja	14.901,00		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>14.901,00</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>14.901,00</b>	

**7.52. REKAPITULACIJA ULAGANJA U ZDRAVSTVO**

<b>r.br.</b>	<b>USTANOVA</b>	<b>UKUPNO</b>
<b>1.</b>	<b>DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR</b>	<b>218.253,84</b>
<b>2.</b>	<b>DOM ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC</b>	<b>1.373.752,00</b>
<b>3.</b>	<b>DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO</b>	<b>477.728,69</b>
<b>4.</b>	<b>USTANOVA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ</b>	<b>1.710.431,67</b>
<b>5.</b>	<b>DOM ZDRAVLJA NAŠICE</b>	<b>136.819,00</b>
<b>6.</b>	<b>DOM ZDRAVLJA OSIJEK</b>	<b>2.488.474,78</b>
<b>7.</b>	<b>OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE</b>	<b>1.936.307,57</b>
<b>8.</b>	<b>SUVAG</b>	<b>93.718,87</b>
<b>9.</b>	<b>DOM ZDRAVLJA VALPOVO</b>	<b>456.300,00</b>
<b>10.</b>	<b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>	<b>2.976.474,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>11.868.260,42</b>

## **8. ULAGANJA U SOCIJALNU SKRB**

- 8.1. Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir - nabavka uredske opreme i namještaja
- 8.2. Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene
- 8.3. Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir - dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- 8.4. Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo - nabavka uredske opreme i namještaja
- 8.5. Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo - nabavka medicinske i laboratorijske opreme
- 8.6. Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene
- 8.7. Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo - nabavka instrumenata, uređaja i strojeva
- 8.8. Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo - nabavka prijevoznog sredstva
- 8.9. Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo - dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- 8.10. Dom za starije i nemoćne osobe Osijek - nabavka uredske opreme i namještaja
- 8.11. Dom za starije i nemoćne osobe Osijek - nabavka opreme za održavanje i zaštitu
- 8.12. Dom za starije i nemoćne osobe Osijek - nabavka medicinske i laboratorijske opreme
- 8.13. Dom za starije i nemoćne osobe Osijek - nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene
- 8.14. Dom za starije i nemoćne osobe Osijek - nabavka prijevoznog sredstva
- 8.15. Dom za starije i nemoćne osobe Osijek - dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
- 8.16. Rekapitulacija ulaganja u domove za starije i nemoćne



**8.1. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR - NABAVKA  
UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA**

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu za starije i nemoćne osobe Beli Manastir radi nabavke računalne opreme radi poboljšanja uvjeta rada.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Računala i monitori			34.494,75
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>34.494,75</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka uredske opreme i namještaja	34.494,75		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>34.494,75</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				<b>34.494,75</b>

**8.2. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR - NABAVKA UREĐAJA, STROJEVA I OPREME ZA OSTALE NAMJENE**

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu za starije i nemoćne osobe Beli Manastir radi nabavke uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene. Nabavka opreme radi poboljšanja uvjeta rada.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Kreveti+madraci			60.855,48
-	Noćni ormarići i čajna kuhinja			39.792,96
-	Ormar drveni visoki, ormar drveni niski			50.441,07
-	Kosilica za travu			3.599,00
-	Električni kotao			44.202,51
-	Pegla s postoljem na paru			7.109,40
-	Automatski omekšivač vode			4.015,58
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>210.016,00</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene	210.016,00		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>210.016,00</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>210.016,00</b>	

### 8.3. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR - DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu za starije i nemoćne osobe Beli Manastir radi ulaganja na građevinskim objektima radi uvođenja plina.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Zamjena prozora na krovu			83.261,80
-	Postavljanje rigips ploča na plafon			49.441,97
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>132.703,77</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2010.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	132.703,77		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>132.703,77</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>132.703,77</b>	



#### 8.4. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO - NABAVKA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu za starije i nemoćne osobe Đakovo radi zamjene dotrajale uredske opreme i dijela namještaja, zamijenjena stara oprema.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	UPS			2.546,10
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>2.546,10</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka uredske opreme i namještaja	2.546,10		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>2.546,10</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>2.546,10</b>	

## 8.5. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO - NABAVKA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE OPREME

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu za starije i nemoćne osobe Đakovo radi nabavke medicinske i laboratorijske opreme. Nabavka medicinske opreme zbog opremanja novog dograđenog dijela Doma.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>IZNOS</b>	
-	Medicinski ormar za lijekove		15.000,00	
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>15.000,00</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka medicinske i laboratorijske opreme	15.000,00		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>15.000,00</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>15.000,00</b>	

**8.6. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO - NABAVKA UREĐAJA, STROJEVA I OPREME ZA OSTALE NAMJENE**

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu za starije i nemoćne osobe Đakovo radi nabavke uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene. Nabavka medicinske opreme zbog poboljšanja usluga smještaja korisnika.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Stroj za sušenje veša – sušilica			69.187,50
-	Stol za peglanje			49.169,25
-	Sistem za obilježavanje rublja			50.848,00
-	Industrijski stroj za završno oblikovanje odjevnih predmeta			84.993,00
-	Razne stelaže za vešeraj			84.685,50
-	Kontejner za skladište i transport, pokretni hig kontejner			49.278,72
-	Kolica za zamjenu rublja, stalak za odjeću, pokretni stol			68.417,15
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>456.579,12</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.	456.579,12		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>456.579,12</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>456.579,12</b>	

**8.7. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO - NABAVKA INSTRUMENTATA, UREĐAJA I STROJEVA**

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu za starije i nemoćne osobe Đakovo radi nabavke perilice posuđa.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Perilica posuđa			3.093,08
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>3.093,08</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka instrumenata, uređaja i strojeva.	3.093,08		
	<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>	<b>3.093,08</b>		
	<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>3.093,08</b>

**8.8. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO - NABAVKA  
PRIJEVOZNOG SREDSTVA**

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu za starije i nemoćne osobe Đakovo radi nabavke osobnog automobila.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Osobni automobil – kućna njega i dostava ručka			86.087,71
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>86.087,71</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka prijevoznog sredstva.	86.087,71		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>86.087,71</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>86.087,71</b>	

## 8.9. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO - DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu za starije i nemoćne osobe Đakovo radi ulaganja na građevinskim objektima. Prema Pravilniku o vrsti doma za djecu i doma za odrasle osobe i njihovoj djelatnosti, te uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih djelatnika socijalne skrbi obavlja se nadogradnja Doma jedinice za pojačanu njegu.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2008., 2009., 2010., 2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>IZNOS</b>	
-	Završetak dogradnje dvokatne stambene zgrade sa suterenom Doma		5.160.197,92	
-	Nadzor		85.485,00	
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>5.245.682,92</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2008.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	541.418,67		
2009.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	571.761,30		
2010.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.996.894,32		
2011.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.245.682,92		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>9.355.757,21</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				<b>9.355.757,21</b>

## 8.10. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK - NABAVKA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu za starije i nemoćne osobe Osijek radi zamjene dotrajale uredske opreme i dijela namještaja, zamijenjena stara oprema.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Uredski namještaj			21.977,64
-	Računalo server			25.070,35
-	Iglični printer			6.334,50
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>53.382,49</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka uredske opreme i namještaja	53.382,49		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>53.382,49</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>53.382,49</b>	

## 8.11. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK - NABAVKA OPREME ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu za starije i nemoćne osobe Osijek radi nabavke opreme za održavanje i zaštitu. Sredstva utrošena za ugradnju videonadzora u zgradi depadanse zbog sigurnosti korisnika Doma.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>IZNOS</b>	
-	Usisavač		3.321,00	
-	Videonadzor u depadansi II kat		20.233,50	
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>23.554,50</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka opreme za održavanje i zaštitu	23.554,50		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>23.554,50</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				<b>23.554,50</b>



## 8.12. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK - NABAVKA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE OPREME

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu za starije i nemoćne osobe Osijek radi nabavke medicinske i laboratorijske opreme. Nabavka opreme radi poboljšanja uvjeta u stacionaru.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Bolnički kreveti			77.932,80
-	Noćni ormarići			32.472,00
-	EKG uređaja			17.958,00
-	Sterilizator			23.501,62
-	Kolica za njegu			18.800,17
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>170.664,59</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka medicinske i laboratorijske opreme	170.664,59		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>170.664,59</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>170.664,59</b>		

**8.13. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK - NABAVKA UREĐAJA, STROJEVA I OPREME ZA OSTALE NAMJENE**

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu za starije i nemoćne osobe Osijek radi nabavke uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene. Nabavka opreme radi poboljšanja kvalitete rada u praonici, opremanje zajedničkih prostora - dvorane za fizioterapiju i knjižnice Doma.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Perilica rublja			70.848,00
-	Ormari za knjižnicu			8.499,99
-	Ormari za fizioterapiju			6.400,00
-	Visokotlačni perlač			5.411,99
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>91.159,98</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene	91.159,98		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>91.159,98</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				<b>91.159,98</b>

**8.14. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK - NABAVKA  
PRIJEVOZNOG SREDSTVA**

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu za starije i nemoćne osobe Osijek radi dostavnog vozila. Zamjena starog dostavnog vozila iz 1995. godine.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>IZNOS</b>	
-	Dostavno vozilo		139.188,54	
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>139.188,54</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Nabavka prijevoznog sredstva	139.188,54		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>139.188,54</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>139.188,54</b>	

**8.15. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK - DODATNA ULAGANJA  
NA POSTROJENJIMA I OPREMI**

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL: 7</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			
	<b>PROGRAM:</b>			
	OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	<b>PROJEKT:</b>			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Sredstva doznačena Domu za starije i nemoćne osobe Osijek radi ugradnje sigurnosnih ormarića u ormar u ambulanti zbog čuvanja osobnih stvari.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>IZNOS</b>		
-	Ugradnja sigurnosnih ormarića u ormar	3.550,03		
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>3.550,03</b>		
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi.	3.550,03		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>3.550,03</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>3.550,03</b>	

**8.16. REKAPITULACIJA ULAGANJA U DOMOVE ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE**

<b>r.br.</b>	<b>USTANOVA</b>	<b>UKUPNO</b>
<b>1.</b>	<b>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR</b>	<b>377.214,52</b>
<b>2.</b>	<b>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO</b>	<b>5.808.988,93</b>
<b>3.</b>	<b>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK</b>	<b>481.500,13</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>6.667.703,58</b>

## **9. ULAGANJA U OSNOVNO ŠKOLSTVO**

- 9.1. Izgradnja novog objekta OŠ "Matija Gubec", Magadenovac, PŠ Golinci
- 9.2. Izgradnja novog objekta OŠ Ante Starčevića, Viljevo, PŠ Podravska Moslavina
- 9.3. Izgradnja novog objekta OŠ Drenje, Drenje
- 9.4. Izgradnja športske dvorane OŠ I. Kukuljevića, Belišće, PŠ Veliškovci
- 9.5. Izgradnja športske dvorane OŠ Hinka Juhna Podgorač
- 9.6. Izgradnja športske dvorane OŠ "M. Gubec", Piškorevci
- 9.7. Izgradnja športske dvorane OŠ Popovac, Popovac
- 9.8. Izrada projekta športske dvorane OŠ J.A.Ćolnica Đakovo PŠ Satnica Đakovačka
- 9.9. Izrada projekta športske dvorane OŠ V.Nazora Feričanci PŠ Donja Motičina
- 9.10. Opremanje školskih objekata osnovnih škola Osječko-baranjske županije



## 9.1. IZGRADNJA NOVOG OBJEKTA OŠ "MATIJA GUBEC", MAGADENOVAC, PŠ GOLINCI

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSKE ZGRADE			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	POSLOVNI OBJEKTI			
	<b>PROJEKT:</b>			
	IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	IZGRADNJA NOVOG OBJEKTA OŠ "M. GUBEC", MAGADENOVAC, PŠ GOLINCI			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini ("Narodne novine" broj 29/11.) utvrđena su sredstva za kapitalne projekte osnovnih škola Osječko-baranjske županije. U Osječko-baranjskoj županiji nastava se izvodi u 51 osnovnoj školi. U ovoj godini u planu je 9 škola među kojima je i izgradnja novog objekta OŠ "M. Gubec", Magadenovac, PŠ Golinci.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2008. - 2011. godine			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>IZNOS</b>		
-	Izrada projektne dokumentacije	175.048,47		
-	Radovi	2.372.443,83		
-	Nadzor	37.657,49		
-	Oprema	196.107,51		
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>2.781.257,30</b>		
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2008.	Izrada projektne dokumentacije	175.048,47		
2009.	Izvođenje radova, nadzor	1.122.949,62		
2010.	Izvođenje radova, nadzor	1.150.000,00		
2011.	Izvođenje radova, nadzor, oprema	333.259,21		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>2.781.257,30</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>2.781.257,30</b>	



## 9.2. IZGRADNJA NOVOG OBJEKTA OŠ ANTE STARČEVIĆA, VILJEVO, PŠ PODRAVSKA MOSLAVINA

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	<b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSKE ZGRADE			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	POSLOVNI OBJEKTI			
	<b>PROJEKT:</b>			
	IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	IZGRADNJA NOVOG OBJEKTA OŠ ANTE STARČEVIĆA, VILJEVO, PŠ PODRAVSKA MOSLAVINA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini ("Narodne novine" broj 29/11.) utvrđena su sredstva za kapitalne projekte osnovnih škola Osječko-baranjske županije. U Osječko-baranjskoj županiji nastava se izvodi u 51 osnovnoj školi. U ovoj godini u planu je 9 škola među kojima je i izgradnja novog objekta OŠ Ante Starčevića, Viljevo, PŠ Podravska Moslavina.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2008. - 2011. godine			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>IZNOS</b>		
-	Izrada projektne dokumentacije	100.000,00		
-	Radovi	3.845.836,85		
-	Nadzor	55.864,57		
-	Oprema	292.271,37		
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>4.293.972,79</b>		
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2008.	Izrada projektne dokumentacije	100.000,00		
2009.	Izvođenje radova, nadzor	1.007.062,09		
2010.	Izvođenje radova, nadzor	2.600.000,00		
2011.	Izvođenje radova, nadzor, oprema	586.910,70		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>4.293.972,79</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>4.293.972,79</b>	

### 9.3. IZGRADNJA NOVOG OBJEKTA OŠ DRENJE, DRENJE

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSKE ZGRADE			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	POSLOVNI OBJEKTI			
	<b>PROJEKT:</b>			
	IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	IZGRADNJA NOVOG OBJEKTA OŠ DRENJE, DRENJE			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini ("Narodne novine" broj 29/11.) utvrđena su sredstva za kapitalne projekte osnovnih škola Osječko-baranjske županije. U Osječko-baranjskoj županiji nastava se izvodi u 51 osnovnoj školi. U ovoj godini u planu je 9 škola među kojima je i izgradnja novog objekta OŠ Drenje, Drenje.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2009. - 2013. godine			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>IZNOS</b>		
-	Izrada projektne dokumentacije	607.773,21		
-	Radovi	10.747.845,67		
-	Nadzor	104.304,00		
	Oprema	2.000.000,00		
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>13.459.922,88</b>		
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2008.	Izrada projektne dokumentacije	457.980,00		
2009.	Izvođenje radova, nadzor	1.125.000,21		
2010.	Izvođenje radova, nadzor	4.481.750,00		
2011.	Izvođenje radova, nadzor	3.962.182,01		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>10.026.912,22</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>10.026.912,22</b>	

#### 9.4. IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OŠ I. KUKULJEVIĆA, BELIŠĆE, PŠ VELIŠKOVCI

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSKE ZGRADE			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	POSLOVNI OBJEKTI			
	<b>PROJEKT:</b>			
	IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OŠ I. KUKULJEVIĆA, BELIŠĆE, PŠ VELIŠKOVCI			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini ("Narodne novine" broj 29/11.) utvrđena su sredstva za kapitalne projekte osnovnih škola Osječko-baranjske županije. U Osječko-baranjskoj županiji nastava se izvodi u 51 osnovnoj školi. U ovoj godini u planu je 9 škola među kojima je i izgradnja športske dvorane OŠ I. Kukuljevića, Belišće, PŠ Veliškovci.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2009.-2011. godine			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>IZNOS</b>		
-	Izrada projektne dokumentacije	166.770,00		
-	Radovi	3.100.307,87		
-	Nadzor	56.360,34		
-	Oprema	311.202,30		
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>3.634.640,51</b>		
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2008.	Izrada projektne dokumentacije	166.770,00		
2009.	Izvođenje radova, nadzor	1.015.287,29		
2010.	Izvođenje radova, nadzor	2.000.000,00		
2011.	Izvođenje radova, nadzor, oprema	452.583,22		
	<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>	<b>3.634.640,51</b>		
	<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>3.634.640,51</b>

## 9.5. IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OŠ HINKA JUHNA PODGORAČ

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSKE ZGRADE			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	POSLOVNI OBJEKTI			
	<b>PROJEKT:</b>			
	IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	IZRADA PROJEKTA ŠPORTSKE DVORANE OŠ H. JUHNA PODGORAČ			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini ("Narodne novine" broj 29/11.) utvrđena su sredstva za kapitalne projekte osnovnih škola Osječko-baranjske županije. U Osječko-baranjskoj županiji nastava se izvodi u 51 osnovnoj školi. U ovoj godini u planu je 9 škola među kojima je i izgradnja športske dvorane OŠ H.Juhna Podgorač.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2010.-2015. godina			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>IZNOS</b>		
-	Izrada projektne dokumentacije	150.000,00		
-	Radovi	6.500.000,00		
-	Nadzor	130.000,00		
-	Oprema	400.000,00		
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>7.180.000,00</b>		
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2010.	Izrada projektne dokumentacije	61.500,00		
2011.	Izrada projektne dokumentacije	51.811,97		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>113.311,97</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>113.311,97</b>	

## 9.6. IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OŠ "M. GUBEC", PIŠKOREVCI

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSKE ZGRADE			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	POSLOVNI OBJEKTI			
	<b>PROJEKT:</b>			
	IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	IZRADA PROJEKTA ŠPORTSKE DVORANE OŠ "M. GUBEC", PIŠKOREVCI			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini ("Narodne novine" broj 29/11.) utvrđena su sredstva za kapitalne projekte osnovnih škola Osječko-baranjske županije. U Osječko-baranjskoj županiji nastava se izvodi u 51 osnovnoj školi. U ovoj godini u planu je 9 škola među kojima je i izgradnja športske dvorane OŠ "M. Gubec", Piškorevci.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2009.-2014. godina			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>IZNOS</b>		
-	Izrada projektne dokumentacije	155.595,00		
-	Radovi, priključci	3.824.776,04		
-	Nadzor	85.485,00		
-	Oprema	300.000,00		
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>4.365.856,04</b>		
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2009.	Projekt	155.595,00		
2010.	Izvođenje radova, nadzor	1.100.000,00		
2011.	Izvođenje radova, nadzor	2.050.000,00		
	<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>	<b>3.305.595,00</b>		
	<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>3.305.595,00</b>	

## 9.7. IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OŠ POPOVAC, POPOVAC

<b>1. RAZDJEL:</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>			
<b>PROGRAM:</b>	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSKE ZGRADE			
<b>POTPROGRAM:</b>	POSLOVNI OBJEKTI			
<b>PROJEKT:</b>	IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE			
<b>2. NAZIV INVESTICIJE:</b>	IZRADA PROJEKTA ŠPORTSKE DVORANE OŠ POPOVAC, POPOVAC			
<b>3. OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>	Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini ("Narodne novine" broj 29/11.) utvrđena su sredstva za kapitalne projekte osnovnih škola Osječko-baranjske županije. U Osječko-baranjskoj županiji nastava se izvodi u 51 osnovnoj školi. U ovoj godini u planu je 9 škola među kojima je i izgradnja športske dvorane OŠ Popovac, Popovac.			
<b>4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>	2009.-2014. godina			
<b>5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>	
-	Izrada projektne dokumentacije		176.426,96	
-	Radovi, priključci		3.634.206,92	
-	Nadzor		86.000,00	
-	Oprema		300.000,00	
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>4.196.633,88</b>	
<b>6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>				
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2009.	Projekt		176.426,96	Općina Popovac
2010.	Izvođenje radova, nadzor	1.060.855,87		
2011.	Izvođenje radova, nadzor	2.228.363,00		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>3.289.218,87</b>	<b>176.426,96</b>	
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				<b>3.465.645,83</b>

## 9.8. IZRADA PROJEKTA ŠPORTSKE DVORANE OŠ J.A.ČOLNIĆA ĐAKOVO PŠ SATNICA ĐAKOVAČKA

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	<b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSKE ZGRADE			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	POSLOVNI OBJEKTI			
	<b>PROJEKT:</b>			
	IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	IZRADA PROJEKTA ŠPORTSKE DVORANE OŠ J.A.ČOLNIĆA ĐAKOVO PŠ SATNICA ĐAKOVAČKA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini ("Narodne novine" broj 29/11.) utvrđena su sredstva za kapitalne projekte osnovnih škola Osječko-baranjske županije. U Osječko-baranjskoj županiji nastava se izvodi u 51 osnovnoj školi. U ovoj godini u planu je 9 škola među kojima je i izrada projekta športske dvorane OŠ J.A.Čolnić Đakovo PŠ Satnica Đakovačka.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.-2012. godina			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
	Projekt			200.000,00
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>200.000,00</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Izrada projektne dokumentacije	84.562,50		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>84.562,50</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				<b>84.562,50</b>

## 9.9. IZRADA PROJEKTA ŠPORTSKE DVORANE OŠ V. NAZORA FERIČANCI PŠ DONJA MOTIČINA

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	<b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSKE ZGRADE			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	POSLOVNI OBJEKTI			
	<b>PROJEKT:</b>			
	IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	IZRADA PROJEKTA ŠPORTSKE DVORANE OŠ V. NAZORA FERIČANCI PŠ DONJA MOTIČINA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini ("Narodne novine" broj 29/11.) utvrđena su sredstva za kapitalne projekte osnovnih škola Osječko-baranjske županije. U Osječko-baranjskoj županiji nastava se izvodi u 51 osnovnoj školi. U ovoj godini u planu je 9 škola među kojima je i izrada projekta športske dvorane OŠ V. Nazora Feričanci PŠ Donja Motičina.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011.-2012. godina			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
	Projekt			200.000,00
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>200.000,00</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Izrada projektne dokumentacije	136.837,50		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>136.837,50</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>136.837,50</b>	



## 9.10. OPREMANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNO ŠKOLSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	OSNOVNA OPREMA			
	<b>PROJEKT:</b>			
	OPREMANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini ("Narodne novine" broj 29/11.) utvrđena su sredstva za kapitalne projekte osnovnih škola Osječko-baranjske županije. U Osječko-baranjskoj županiji nastava se izvodi u 51 osnovnoj školi. Opremljeno je 50 osnovnih škola najvećim dijelom školskim namještajem, traktorskim kosilicama, fotokopirnim uređajima i ostalom opremom.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011. godina			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Osnovna oprema 2011.			800.418,80
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>800.418,80</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Osnovna oprema	800.418,80		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>800.418,80</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>800.418,80</b>	

## **10. ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLSTVO**

- 10.1. Izgradnja pristupne ceste i parkirališta Tehničkoj školi i prirodoslovnoj gimnaziji R.Boškovića Osijek
- 10.2. Izrada fasade i prozora na Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek
- 10.3. Ugradnja dizala u Srednjoj školi Valpovo
- 10.4. Ugradnja dizala u Školi za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti Osijek
- 10.5. Izrada projektne dokumentacije za Srednju strukovnu školu Braće Radića Đakovo
- 10.6. Opremanje školskih objekata srednjih škola Osječko-baranjske županije
- 10.7. Izgradnja nastavno športske dvorane Ugostiteljsko-turističke škole u Osijeku



## 10.1. IZRADA PRISTUPNE CESTE I PARKIRALIŠTA TEHNIČKOJ ŠKOLI I PRIRODOSLOVNOJ GIMNAZIJI R.BOŠKOVIĆA OSIJEK

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	<b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSKE ZGRADE			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	POSLOVNI OBJEKTI			
	<b>PROJEKT:</b>			
	IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE I PARKIRALIŠTA TEHNIČKOJ ŠKOLI I PRIRODOSLOVNOJ GIMNAZIJI R.BOŠKOVIĆA OSIJEK			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini ("Narodne novine" broj 29/11.) utvrđena su sredstva za kapitalne projekte osnovnih škola Osječko-baranjske županije. U Osječko-baranjskoj županiji nastava se izvodi u 29 srednjih škola i 2 učenička doma. U ovoj godini u planu je 6 škola među kojima je i izgradnja pristupne ceste i parkirališta Tehničkoj školi i prirodoslovnoj gimnaziji R.Boškovića Osijek.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011. godine			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>IZNOS</b>		
	- Izrada projektne dokumentacije	30.000,00		
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Izrada projektne dokumentacije	30.000,00		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>30.000,00</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>30.000,00</b>	

## 10.2. IZRADA FASADE I PROZORA NA EKONOMSKOJ I UPRAVNOJ ŠKOLI OSIJEK

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	<b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSKE ZGRADE			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	POSLOVNI OBJEKTI			
	<b>PROJEKT:</b>			
	IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	IZRADA FASADE I PROZORA NA EKONOMSKOJ I UPRAVNOJ ŠKOLI OSIJEK			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini ("Narodne novine" broj 29/11.) utvrđena su sredstva za kapitalne projekte osnovnih škola Osječko-baranjske županije. U Osječko-baranjskoj županiji nastava se izvodi u 29 srednjih škola i 2 učenička doma. U Osječko-baranjskoj županiji nastava se izvodi u 29 srednjih škola i 2 učenička doma. U ovoj godini u planu je 6 škola među kojima je i Izrada fasade i prozora na Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2010. - 2011. godine			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Izvođenje radova			2.034.325,41
-	Nadzor nad izvođenjem radova			54.730,00
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>2.089.055,41</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2010.	Izvođenje radova, nadzor	1.111.068,41	343.160,70	Agencija za Tvrđu
2011.	Izvođenje radova, nadzor	634.826,30		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>1.745.894,71</b>	<b>343.160,70</b>	
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>2.089.055,41</b>		

### 10.3. UGRADNJA DIZALA U SREDNJOJ ŠKOLI VALPOVO

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSKE ZGRADE			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	POSLOVNI OBJEKTI			
	<b>PROJEKT:</b>			
	IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	UGRADNJA DIZALA U SREDNJOJ ŠKOLI VALPOVO			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini ("Narodne novine" broj 29/11.) utvrđena su sredstva za kapitalne projekte osnovnih škola Osječko-baranjske županije. U Osječko-baranjskoj županiji nastava se izvodi u 29 srednjih škola i 2 učenička doma. U ovoj godini u planu je 6 škola među kojima je i ugradnja dizala u Srednjoj školi Valpovo.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2010. - 2011. godine			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>IZNOS</b>		
-	Izrada projektne dokumentacije	40.234,89		
-	Radovi	430.500,00		
-	Nadzor	9.840,00		
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>480.574,89</b>		
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2010.	Izrada projektne dokumentacije	37.146,00		
2011.	Izrada projekta, radovi	443.428,89		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>480.574,89</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>480.574,89</b>	

#### 10.4. UGRADNJA DIZALA U ŠKOLI ZA TEKSTIL, DIZAJN I PRIMIJENJENE UMJETNOSTI OSIJEK

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSKE ZGRADE			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	POSLOVNI OBJEKTI			
	<b>PROJEKT:</b>			
	IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	UGRADNJA DIZALA U ŠKOLI ZA TEKSTIL, DIZAJN I PRIMIJENJENE UMJETNOSTI OSIJEK			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini ("Narodne novine" broj 29/11.) utvrđena su sredstva za kapitalne projekte osnovnih škola Osječko-baranjske županije. U Osječko-baranjskoj županiji nastava se izvodi u 29 srednjih škola i 2 učenička doma. U ovoj godini u planu je 6 škola među kojima je i ugradnja dizala u Školi za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti Osijek			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011. - 2012. godine			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Izrada projektne dokumentacije			22.140,00
-	Radovi			441.524,49
-	Nadzor			10.000,00
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>473.664,49</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Izrada projekta, radovi	161.903,67		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>161.903,67</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>161.903,67</b>	

## 10.5. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SREDNJU STRUKOVNU ŠKOLU BRAĆE RADIĆA ĐAKOVO

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	<b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSKE ZGRADE			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	POSLOVNI OBJEKTI			
	<b>PROJEKT:</b>			
	IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SREDNJU STRUKOVNU ŠKOLU BRAĆE RADIĆA ĐAKOVO			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini ("Narodne novine" broj 29/11.) utvrđena su sredstva za kapitalne projekte osnovnih škola Osječko-baranjske županije. U Osječko-baranjskoj županiji nastava se izvodi u 29 srednjih škola i 2 učenička doma. U ovoj godini u planu je 6 škola među kojima je izrada projektne dokumentacije za Srednju strukovnu školu BRAĆE RADIĆA ĐAKOVO			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2008. - 2010. godine			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>IZNOS</b>		
-	Izrada projektne dokumentacije	900.000,00		
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>900.000,00</b>		
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Izrada projektne dokumentacije	9.840,00		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>9.840,00</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>9.840,00</b>	



## 10.6. OPREMANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA SREDNJIH ŠKOLA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	OSNOVNA OPREMA			
	<b>PROJEKT:</b>			
	OPREMANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA SREDNJIH ŠKOLA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini ("Narodne novine" broj 29/11.) utvrđena su sredstva za kapitalne projekte osnovnih škola Osječko-baranjske županije. U Osječko-baranjskoj županiji nastava se izvodi u 29 srednjih škola i 2 učenička doma. Opremljeno je 27 srednjih škola najvećim djelom školskim namještajem, traktorskim kosilicama, fotokopirnim uređajima i ostalom opremom.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2010. godina			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
-	Osnovna oprema			499.998,08
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>499.998,08</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.	Osnovna oprema	499.998,08		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>499.998,08</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>499.998,08</b>	

## 10.7. IZGRADNJA NASTAVNO ŠPORTSKE DVORANE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE U OSIJEKU

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	AGENCIJA ZA RAZVOJ			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSTVO			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	<b>PROJEKT:</b>			
	NASTAVNO ŠPORTSKA DVORANA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE U OSIJEKU			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	IZGRADNJA NASTAVNO ŠPORTSKE DVORANE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE U OSIJEKU			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	<p>Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa preuzelo financiranje dovršenja izgradnje i opremanja Ugostiteljsko-turističke škole u Osijeku. Osječko-baranjska županija ušla u kreditno zaduženje za izgradnju škole i sredstva od kredita nisu utrošena u tu namjenu, te je odlučila pokrenuti II. etapu projekta - izgradnju nastavno-športske dvorane Ugostiteljsko-turističke škole u Osijeku. Budući da se na ovoj lokaciji nalaze pored Ugostiteljske škole, Medicinska škola i Tehnička škola i Prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića, koju pohađa oko 2000 učenika, ukazala se potreba za izgradnjom trodijelne nastavno-športske dvorane površine cca 2500 m<sup>2</sup> (u prizemlju 1900 m<sup>2</sup>, na katu 600 m<sup>2</sup>) čija je procijenjena vrijednost oko 26 mil. kuna.</p> <p>U 2011. godini izrađeno idejno rješenje i PGP nove športske dvorane u vrijednosti 98.400,00 kuna. Dana 30. prosinca 2011. godine ishodena je lokacijska dozvola. U tijeku je priprema ugovora o formiranju građevinske čestice i dokumentacije za postupak javne nabave izrade glavnih i izvedbenih projekata.</p>			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2008. - 2012			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>IZNOS</b>		
	- izrada geodetskih podloga za dvoranu	81.862,00		
	- izmiještanje parovoda, izgradnja vrelovoda	1.924.500,00		
	- izrada idejnog projekta dvorane (nakon usvajanja GUP-a/ožujak 2011.g.)	79.950,00		
	- kupovina zemljišta Lidl (travanj 2009.g.)	52.720,00 EUR (391.150,61 kn)		
	- kupovina zemljišta Karolina (travanj 2009.g.)	149.650,00 EUR (1.105.568,11 kn)		
	- Izrada PGP-a u svrhu formiranja građevinskih čestica (veljača 2011.g.)	18.450,00		
	- izgradnja dvorane	<b>22.000.000,00</b>		
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>25.601.480,72</b>		
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA (decentralizirana sredstva)
2008.	izrada geodetskih podloga za dvoranu	81.862,00		
2009.	izmiještanje parovoda, izgradnja vrelovoda	1.183.816,65		
2009.	kupovina zemljišta Lidl	391.150,61		
2009.	kupovina zemljišta Karolina	1.105.568,11		

2010.	izmještanje parovoda, izgradnja vrelovoda (2. dio isplate)	486.633,28		
2011.	Izrada PGP-a u svrhu formiranja građevinskih čestica	18.450,00		
2011.	izrada idejnog projekta dvorane	79.950,00		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>3.347.430,65</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				<b>3.347.430,65</b>

## **11. ULAGANJA U ŠPORT I REKREACIJU**

11.1. Opremanje dječjih igrališta na području Osječko-baranjske županije

11.2. Izgradnja športskih objekata i terena



## 11.1. OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>	
	<b>AGENCIJA ZA RAZVOJ</b>	
	<b>PROGRAM:</b>	
	KAPITALNA ULAGANJA U ŠPORT I REKREACIJU	
	<b>POTPROGRAM:</b>	
	<b>PROJEKT:</b>	
	OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>	
	OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>	
	<p>Jedinice lokalne samouprave su putem Agencije za razvoj uputile zahtjeve Poglavarstvu Osječko-baranjske županije za osiguranje sredstava za opremanje dječjih igrališta na području Osječko-baranjske županije. Sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kuna osigurana su putem kredita kod Slavonske banke d.d. Osijek, uz prethodno pribavljenu Odluku od davanju suglasnosti Osječko-baranjske županije za zaduženje od Vlade Republike Hrvatske.</p> <p>U 2006. godini opremljeno je 20 dječjih igrališta u gradovima: Belišću, Donjem Miholjcu, Đakovo, Osijeku (tri dječja igrališta - u Donjem gradu, crkva Preslavna Imena Marijina, zatim na Jugu II - između Trpanjske i Pulske ulice, te dječji vrtić Marija Petković, Bakarska 1) i Valpovu, te općinama: Antunovac, Feričanci, Jagodnjak, Marijanci, Petrijevcima, Podravska Moslavina, Popovac, Punitovci (dva dječja igrališta - Josipovac i Punitovci, kod crkve), Semeljci (Koritna), Viškovci, Vuka i Gorjani (Tomašanci).</p> <p>U 2007. godini opremljeno je 10 dječjih igrališta u Gradu Osijeku (dva dječja igrališta- u Gradskoj četvrti Tvrđa i Tenji - Pastoralni centar-"Nova Tenja") te općinama: Gorjani (Gorjani), Viškovci (Forkuševci), Ernestinovo (Laslovo), Magadenovac (Šljivoševci), Šodolovci (Palača), Erdut (Dalj) i Čepinu (kraj DV "Zvončić").</p> <p>U 2008. godini opremljeno je 13 dječjih igrališta u gradovima: Belom Manastiru (u Osječkoj ulici ispred kućnog broja 116 i 118), Belišću (dječji vrtić), Đakovu (Široko Polje) i Valpovu (Šag), te općinama: Bilje (Bilje), Darda (Mece), Drenje (na jezeru Borovik), Semeljci (Mrzović), Šodolovci (Ada), Levajska Varoš (pored NK "Dilj"), Popovac (ugao ulice Rade Končara i Nikole Tesle), Trnava (Kondrić) i Koška (5 igrala za Topoline i 4 igrala za Normance).</p> <p>U 2009. godini opremljeno je 10 dječjih igrališta u gradovima: Valpovu (Slatina), Belišću (naselje Gorica Valpovačka), Osijeku (naselje Sarvaš s južne strane rukometnog igrališta) i (Paška ulica, nasuprot Rimokatoličke župe Svete Obitelji), te općinama: Semeljci (naselje Kešinci), Bizovac (ulica A. Starčevića), Čepin (naselje Ovčara - igralište NK "Klas"), Ernestinovo (naselje Laslovo - športski centar "Pobjeda"), Jagodnjak (naselje Bolman - dječji vrtić) i Draž (naselje Batina).</p> <p>U 2010. godini opremljeno je osam (8) dječjih igrališta u gradovima: Belišću (naselje Bistrinci), Valpovu (naselje Nard) i Donjem Miholjcu (naselje Rakitovica) te općinama: Donja Motičina (naselje Seona), Satnica Đakovačka, Bizovac (naselje Habjanovci) i Darda (Osnovna škola Jagodnjak, PŠ Uglješ (dvorište škole).</p> <p>U 2011. godini opremljeno je osam (8) dječjih igrališta u gradovima: Valpovo (naselje Marjančaci) i Belišće (naselje Vinogradci) te općinama: Petlovac (naselje Petlovac), Đurđenovac (naselje Bokšić Lug), Drenje (naselje Pridvorje), Donja Motičina (naselje Gornja Motičina), Erdut (naselje Dalj-Bogaljevci) i Općina Šodolovci (naselje Koprivna).</p> <p>Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" krajem 2011. godine dostavio je zamolbu za uređenje dječjeg igrališta za 162 djece sa posebnim potrebama, budući da nemaju niti jedno igralo za tu djecu. U istu svrhu organizirali su i humanitarni malonogometni turnir, kako bi prikupili sredstva za igrala. Osječko-baranjska županija se uključila u ovu humanitarnu akciju kupnjom šest (6) igrala za igralište za djecu sa posebnim potrebama Centra za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark".</p>	
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>	
	2006. - 2012. godina	
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>IZNOS</b>
-	Opremanje 20 dječjih igrališta u 2006. godini	1.487.668,00

-	Opremanje 10 dječjih igrališta u 2007. godini	723.667,40		
-	Opremanje 13 dječjih igrališta u 2008. godini	1.293.383,00		
-	Opremanje 10 dječjih igrališta u 2009. godini	999.596,00		
-	Opremanje 8 dječjih igrališta u 2010. godini	335.197,63		
-	Opremanje 8 dječjih igrališta u 2011. godini	419.036,40		
-	Igrala za djecu s posebnim potrebama Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“	79.950,00		
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>5.338.498,43</b>		
<b>6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>				
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2006.	20 dječjih igrališta	1.487.668,00		
2007.	10 dječjih igrališta	723.667,40		
2008.	13 dječjih igrališta	1.293.383,00		
2009.	10 dječjih igrališta	999.596,00		
2010.	8 dječjih igrališta	335.197,63		
2011.	8 dječjih igrališta	419.036,40		
2011.	Igrala za djecu s posebnim potrebama Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“	79.950,00		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>5.338.498,43</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>5.338.498,43</b>	

## 11.2. IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA I TERENA

<b>1. RAZDJEL:</b>		
	<b>AGENCIJA ZA RAZVOJ</b>	
<b>PROGRAM:</b>		
	KAPITALNA ULAGANJA U ŠPORT I REKREACIJU	
<b>POTPROGRAM:</b>		
<b>PROJEKT:</b>		
	IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	
<b>2. NAZIV INVESTICIJE:</b>		
	IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	
<b>3. OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>		
	<p>Jedinice lokalne samouprave su putem Agencije za razvoj uputile zahtjeve Poglavarstvu Osječko-baranjske županije za osiguranje sredstava za izgradnju športskih objekata i terena (13 rukometnih igrališta).</p> <p>Potrebna sredstva za izgradnju, Osječko-baranjska županija osigurala je kreditom kod Slavonske banke d.d., Osijek uz prethodno pribavljenu Odluku o suglasnosti Osječko-baranjske županiji za zaduženje Vlade Republike Hrvatske.</p> <p>U 2006. godini izgrađeno je 13 športskih terena: u gradovima Đakovu i Osijeku (Brijest), te općinama: Darda (Uglješ), Đurđenovac, Ernestinovo, Levanjska Varoš, Vladislavci, Čeminac (mjesto Čeminac i u Kozarcu - 2 igrališta), Bizovac, Bilje, Erdut (Aljmaš) i općina Antunovac.</p> <p>U 2007. godini je predviđena izgradnja 6 športskih terena: u Gradovima Osijek (Gradska četvrt Donji grad) i Belom Manastiru (Sportski park), te općinama Bilje (Bilje), Čepin (Čepinski Martinci), Draž (Duboševica) i Erdut (Dalj).</p> <p>U 2008. godini izgrađeno je 8 športskih terena: u gradovima Đakovo (Široko Polje), Osijek (Višnjevac kod boćarskog kluba i Gradska četvrt Donji grad), te općinama Bilje (Bilje), Bizovac (Samatovci), Belišće (Vinogradi), Čeminac (Novi Čeminac) i Punitovci ( PŠ Jurjevac Punitovački).</p> <p>U 2009. godini izgrađeno je 6 športskih terena u gradovima Belišće (naselje Bocanjevci), te općinama Bizovac (naselje Brođanci), Erdut (naselje Dalj), Petrijevcima (naselje Satnica), Ernestinovo (naselje Laslovo, pomoćno igralište NK Laslovo 91) i Magadenovac (naselje Beničanci).</p> <p>U 2010. godini izgrađeno je 5 (pet) športskih terena (rukometnih igrališta) u gradovima: Osijeku (Jug II, OŠ Tin Ujević) i Belom Manastiru (naselje Šećerana) te općinama: Donja Motičina (naselje Seona), Drenju (naselje Potnjani) i Podgoraču (naselje Stipanovci).</p> <p>U 2011. godini izgrađeno je 3 (tri) športska terena (rukometna igrališta) u općinama: Bizovac (naselje Habjanovci), Čeminac (naselje Grabovac) i Darda (naselje Mece). U naseljima Grabovac i Mece su i opremljena rukometna igrališta.</p>	
<b>4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>		
	2006. - 2012. godine	
<b>5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>	<b>IZNOS</b>	
- Izgradnja 13 športskih terena u 2005/2006. godini		2.921.334,79
- Stručni nadzor u 2005/2006. godini		73.200,00
- Izgradnja 6 športskih terena u 2007. godini		1.369.746,00
- Stručni nadzor u 2007. godini		39.650,00
- Izgradnja 8 športskih terena u 2008. godini		1.707.128,82
- Stručni nadzor u 2008. godini		60.000,00
- Izgradnja 6 športskih terena u 2009. godini		1.391.871,85
- Stručni nadzor u 2009. godini		60.011,77
- Izgradnja 5 športskih terena u 2010. godini		964.244,79
- Stručni nadzor u 2010. godini		43.050,00
- Izgradnja 3 športska terena u 2011. godini		731.135,83
- Stručni nadzor u 2011. godini		17.000,00
- Opremanje igrališta u naseljima Čeminac (naselje Grabovac) i Darda (naselje Mece)		51.864,16
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>9.430.238,01</b>
<b>6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>		



GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2005.	- Izgradnja - Nadzor	1.463.857,26 36.124,74		
2006.	- Izgradnja - Nadzor	1.457.477,53 37.075,26		
2007.	- Izgradnja - Nadzor	1.139.413,84 39.650,00		
2008.	- Izgradnja iz 2007. - Izgradnja - Nadzor	230.332,16 1.707.128,82 60.000,00		
2009.	- Izgradnja - Nadzor	1.391.871,85 60.011,77		
2010.	- Izgradnja - Nadzor	964.244,79 43.050,00		
2011.	- Izgradnja - Nadzor - Opremanje	731.135,83 17.000,00 51.864,16		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>9.430.238,01</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>9.430.238,01</b>	

## **12. ULAGANJA U POSLOVNI PROSTOR, OPREMU I NEMATERIJALNU IMOVINU ŽUPANIJSKIH TIJELA**

- 12.1. Ulaganje u računala i računalnu opremu
- 12.2. Ulaganje u uredski namještaj
- 12.3. Ulaganje u ostalu uredsku opremu
- 12.4. Ulaganje u komunikacijsku opremu
- 12.5. Ulaganje u opremu za održavanje i zaštitu
- 12.6. Ulaganje u uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene
- 12.7. Dokumentacija za potrebe zaštite od požara
- 12.8. Projekt Dravis II.



## 12.1. ULAGANJE U RAČUNALA I RAČUNALNU OPREMU

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNI PROSTOR, OPREMU I NEMATERIJALNU IMOVINU			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I NAMJEŠTAJ			
	<b>PROJEKT:</b>			
	ULAGANJE U RAČUNALA I RAČUNALNU OPREMU			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	Nabava računala i računalne opreme			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Nabavka računala i računalne opreme za potrebe upravnih tijela Osječko-baranjske županije. U 2009. godini osigurano je 80.000,00 kn. U 2010. godini osigurano je 75.000,00 kn. U 2011. godini osigurano je 231.500,00 kn.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2009., 2010. i 2011. godina			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
	2009. Računala i računalna oprema			75.632,96
	2010. Računala i računalna oprema			72.851,84
	2010. Računala i računalna oprema			230.942,87
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>379.427,67</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2009.		75.632,96		
2010.		72.851,84		
2011.		230.942,87		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>379.427,67</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>379.427,67</b>	

## 12.2. ULAGANJE U UREDSKI NAMJEŠTAJ

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNI PROSTOR, OPREMU I NEMATERIJALNU IMOVINU			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I NAMJEŠTAJ			
	<b>PROJEKT:</b>			
	ULAGANJE U UREDSKI NAMJEŠTAJ			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	Nabava uredskog namještaja			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Nabava uredskog namještaja za potrebe upravnih tijela Osječko-baranjske županije. U 2009. godini osigurano je 150.000,00 kn. U 2010. godini osigurano je 133.919,17 kn. U 2011. godini osigurano je 50.000,00 kn.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2009., 2010. i 2011. godina			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
	2009. Uredski namještaj			133.770,47
	2010. Uredski namještaj			85.542,53
	2011. Uredski namještaj			44.617,83
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>263.930,83</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2009.		133.770,47		
2010.		85.542,53		
2011.		44.617,83		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>263.930,83</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>263.930,83</b>	

### 12.3. ULAGANJE U OSTALU UREDSKU OPREMU

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNI PROSTOR, OPREMU I NEMATERIJALNU IMOVINU			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I NAMJEŠTAJ			
	<b>PROJEKT:</b>			
	ULAGANJE U OSTALU UREDSKU OPREMU			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	Nabava uredske opreme			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Nabava uredske opreme za potrebe upravnih tijela Osječko-baranjske županije. U 2011. godini osigurano je 30.000,00 kuna.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011. godina			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
	2011. Uredska oprema			8.375,31
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			8.375,31
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.		8.375,31		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		8.375,31		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>				8.375,31

## 12.4. ULAGANJE U KOMUNIKACIJSKU OPREMU

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNI PROSTOR, OPREMU I NEMATERIJALNU IMOVINU			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I NAMJEŠTAJ			
	<b>PROJEKT:</b>			
	ULAGANJE U KOMUNIKACIJSKU OPREMU			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	Nabava komunikacijske opreme			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Nabava komunikacijske opreme za potrebe upravnih tijela Osječko-baranjske županije. U 2009. godini osigurano je 27.000,00 kn. U 2010. godini osigurano je 44.000,00 kn. U 2011. godini osigurano je 20.000,00 kuna.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2009., 2010. i 2011. godina			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
	2009. Komunikacijska oprema			23.052,83
	2010. Komunikacijska oprema			40.563,35
	2011. Komunikacijska oprema			8.380,26
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>71.996,44</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2009.		23.052,83		
2010.		40.563,35		
2011.		8.380,26		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>71.996,44</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>71.996,44</b>	

## 12.5. ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNI PROSTOR, OPREMU I NEMATERIJALNU IMOVINU			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I NAMJEŠTAJ			
	<b>PROJEKT:</b>			
	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	Nabava opreme za održavanje i zaštitu			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Nabava opreme za održavanje i zaštitu za potrebe upravnih tijela Osječko-baranjske županije. U 2009. godini osigurano je 115.000,00 kn. U 2010. godini osigurano je 80.000,00 kn. U 2011. godini osigurano je 20.000,00 kuna.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2009., 2010. i 2011. godina			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
	2009. Nabava opreme za održavanje i zaštitu			109.158,18
	2009. Nabava opreme za održavanje i zaštitu			78.480,10
	2011. Nabava opreme za održavanje i zaštitu			18.757,50
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>206.395,78</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2009.		109.158,18		
2010.		78.480,10		
2011.		18.757,50		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>206.395,78</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>206.395,78</b>	



## 12.6. ULAGANJE U UREĐAJE, STROJEVE I OPREMU ZA OSTALE NAMJENE

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNI PROSTOR, OPREMU I NEMATERIJALNU IMOVINU			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I NAMJEŠTAJ			
	<b>PROJEKT:</b>			
	ULAGANJE U UREĐAJE, STROJEVE I OPREMU ZA OSTALE NAMJENE			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	Nabava instrumenata, uređaja i strojeva te uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Nabava uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene za potrebe upravnih tijela Osječko-baranjske županije. U 2009. godini osigurano je 263.204,00 kn. U 2010. godini osigurano je 118.000,00 kn. U 2011. godini osigurano je 100.000,00 kuna.			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2009., 2010. i 2011. godina			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
	2009. Nabava uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene			263.204,00
	2010. Nabava uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene			111.667,27
	2011. Nabava uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene			97.190,03
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>472.061,30</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2009.		263,204,00		
2010.		111.667,27		
2011.		97.190,03		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>472.061,30</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>472.061,30</b>	

## 12.7. DOKUMENTACIJA ZA POTREBE ZAŠTITE OD POŽARA

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNI PROSTOR, OPREMU I NEMATERIJALNU IMOVINU			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	ULAGANJE U NEMATERIJALNU IMOVINU			
	<b>PROJEKT:</b>			
	DOKUMENTACIJA ZA POTREBE ZAŠTITE OD POŽARA			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU I OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Za opremu za održavanje i zaštitu i ostalu nematerijalnu imovinu za potrebe zaštite od požara u 2011. godini osigurano je 65.000,00 kn			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2011. godina			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>IZNOS</b>
	2011. Oprema za održavanje i zaštitu i ostala nematerijalna imovina			65.000,00
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>			<b>65.000,00</b>
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2011.		65.000,00		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>65.000,00</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>65.000,00</b>	

## 12.8. PROJEKT DRAVIS II.

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>			
	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE			
	<b>PROGRAM:</b>			
	KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNI PROSTOR, OPREMU I NEMATERIJALNU IMOVINU			
	<b>POTPROGRAM:</b>			
	PROJEKT DRAVIS II.			
	<b>PROJEKT:</b>			
	PROJEKT DRAVIS II.			
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>			
	Oprema za održavanje i zaštitu			
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>			
	Projekt prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska s ciljem jačanja suradnje u upravljanju katastrofama i zajedničke prevencije u području rijeke Drave. Uzbunjivanje i zajedničko uklanjanje opasnosti prekograničnog karaktera obavlja se korištenjem modernih informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Za projekt Dravis II. u 2010. godini osigurano je 154.825,00 kn. . Za projekt Dravis II. u 2011. godini osigurano je 74.970,00 kn			
<b>4.</b>	<b>VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>			
	2010. i 2011. godina			
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>IZNOS</b>	
	2010. Projekt Dravis II.		154.385,00	
	2011. Projekt Dravis II.		74.970,00	
	<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>		<b>229.355,00</b>	
<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>			
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2010.	Provođenje projekta Dravis II.	154.385,00		
2011.	Provođenje projekta Dravis II.	74.970,00		
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>229.355,00</b>		
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>			<b>229.355,00</b>	

## **13. ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU**

### 13.1. Izgradnja županijskih luka u Aljmašu, Batini i Osijeku



### 13.1. IZGRADNJA ŽUPANIJSKIH LUKA U ALJMAŠU, BATINI I OSIJEKU

<b>1.</b>	<b>RAZDJEL:</b>
	<b>AGENCIJA ZA RAZVOJ</b>
	<b>PROGRAM:</b>
	KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
	<b>POTPROGRAM:</b>
	KAPITALNA ULAGANJA U PROMET
	<b>PROJEKT:</b>
	IZGRADNJA ŽUPANIJSKIH LUKA U ALJMAŠU, BATINI I OSIJEKU
<b>2.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE:</b>
<b>3.</b>	<b>OPIS I SVRHA PROJEKTA:</b>
	<p>Zbog iskorištenja gospodarskih potencijala Osječko-baranjske županije na lokacijama u Baranji, posebice oživljavanja turizma na području Parka prirode Kopački rit i Vinske ceste Zmajevac - Suza, od izuzetne je važnosti mogućnost prihvata riječnih brodova koji prevoze turiste Dunavom. Tijekom 2005. godine tokom Dunava je brodovima doputovalo preko 8.000 putnika, mahom američkih turista, u luku Vukovar, a za ovu godinu je već ugovoreno preko 16.000 putnika. Lokacije u Aljmašu (ušće Drave u Dunav) i u Batini dobivaju tako dodatno na težini. Nažalost na području Osječko-baranjske županije ne postoji nijedno izgrađeno riječno putničko pristanište na Dunavu.</p> <p>Slijedom navedenog Osječko-baranjska županija je pokrenula projekt izgradnje Javnih luka u Aljmašu, Batini i Osijeku, otvorenih za javni promet putnika.</p> <p>Osječko-baranjska županija je iz svog Proračuna za 2005. godinu izdvojila 197.640,00 kuna za izradu Elaborata utvrđivanja lučkih područja i njihovih granica za Batinu i Aljmaš. Talijanska organizacija Informest za Izradu Studije utjecaja na okoliš za Batinu i Aljmaš financirala je 350.000,00 kuna, a iznos PDV-a od 77.000,00 kn Osječko-baranjska županija kao i 40.000,00 kn za rad posebnih povjerenstava Ministarstva na studijama.</p> <p>U 2006. godini izrađen je elaborat za utvrđivanje lučkog područja i određivanje granica za luku u Osijeku u iznosu od 34.160,00 kn i Studija utjecaja na okoliš u iznosu od 219.600,00 kn (isplaćeno je 197.640,00).</p> <p>U 2007. godini su izrađeni Glavni i izvedbeni projekti za luke u Aljmašu i Batini u iznosu od 240.340,00 kn i podneseni zahtjevi za građevinske dozvole. Izrađene su revizije glavnih i izvedbenih projekata u iznosu od 48.678,00 kn i izrađeni parcelacijski elaborati u iznosu od 23.790,00 kn.</p> <p>U svrhu usvajanja Studije utjecaja na okoliš za luku u Osijeku uplaćeno je 20.000,00 kn za rad povjerenstava.</p> <p>U 2008. godini nastavljeno je sa aktivnostima vezanim za rješenje imovinsko - pravnih odnosa kao preduvjeta za podnošenje zahtjeva za ishođenje građevnih dozvola za javne luke u Aljmašu i Batini. U tome smislu su sklopljeni Ugovori o pravu građenja sa Hrvatskim vodama i Općinom Erdut, te je također sa Hrvatskim vodama sklopljen Ugovor o pravu služnosti prolaska puta.</p> <p>U 2008. godini izdvojeno je ukupno 77.776,00 kuna (za preostali iznos iz 2007. godine za Studiju utjecaja na okoliš, za naknadu Hrvatskim vodama za pravo služnosti prolaska puta, te za izradu dopunske dokumentacije za luke u Aljmašu i Batini).</p> <p>Nakon rješenja imovinsko - pravnih odnosa, te izradom dopunske dokumentacije za javne luke u Aljmašu i Batini, podnijeti su zahtjevi Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u Zagrebu, za ishođenje građevnih dozvola za javnu luku u Aljmašu, dana 04. prosinca 2008. godine, a za javnu luku u Batini, dana 24. prosinca 2008. godine</p> <p>Dana 17. kolovoza 2009. godine izdane su građevinske dozvole.</p> <p>Projekt je prijavljen na natječaj Programa IPA IIIc - Regionalna konkurentnost u rujnu 2009. ali nije prošao fazu ocjenjivanja samog koncepta u svibnju 2010. Kako je sama ideja Projekta izgradnje javnih luka u Batini i Aljmašu imala vrlo visoke ocjene a dio dokumenata korišten kao primjer dobre prakse zatraženo je i objašnjenje negativne ocjene. Odgovor je primljen 17. lipnja 2010. i ne navodi razloge odbijanja Projekta.</p> <p>U međuvremenu, 2010. godine Vlada RH je u Proračunu RH osigurala sredstva u iznosu od 500.000,00 kn za početak radova na izgradnji luke u Batini. Lučka uprava Vukovar je provela postupak nabave i radovi su započeti iste godine, što je automatizmom onemogućilo prijavu projekta na novi natječaj. Slijedom navedenog, a s obzirom da nitko nije znao za taj dogovor Vlade i Općine Draž nije se stigao odvojiti projekt Luke Aljmaš od Batine (budući da je to do sada prijavljivano kao jedan projekt), tako da se niti Luka Aljmaš nije mogla prijaviti za financiranje iz fondova EU.</p>

<p>Lučka uprava Vukovar je za izgradnju putničkog pristaništa u Batini, od resornog ministarstva u 2010. godini dobila 500.000,00 kuna za pripreme radove. Resorno ministarstvo je u potpunosti preuzelo financiranje izgradnje navedenog putničkog pristaništa. U tijeku 2011. godine Lučka uprava Vukovar provela je postupak javne nabave i potpisala ugovor o izvođenju radova s tvrtkom Vodogradnja Osijek d.d.</p> <p>U Proračunu za 2011. godinu Osječko-baranjska županija je planirala iznos od 2.600.000,00 kuna za izgradnju Luke Aljmaš, koji je osiguran iz kredita. Sa Lučkom upravom Vukovar 02.11.2011. godine potpisan je Sporazum o financiranju izgradnje putničkog pristaništa u Aljmašu (100% Osječko-baranjska županija), kojim su uređene nadležnosti, prava i obveze strana sporazuma. Lučka uprava Vukovar provela je postupak javne nabave i potpisala ugovor o izvođenju radova s tvrtkom Vodogradnja Osijek d.d. u iznosu od 1.988.714,90 kuna. Za stručni nadzor nad izvođenjem radova odabran je Hidroing d.o.o. Osijek, ugovorena vrijednost iznosi 61.152,96 kuna. Predviđeni završetak radova je sredina lipnja 2012. godine.</p>				
<b>4. VRIJEME IZVOĐENJA INVESTICIJE:</b>				
2005. - 2012. godine				
<b>5. VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>				<b>IZNOS</b>
-	Elaborati o utvrđivanju lučkih područja i određivanju njihovih granica za Aljmaš i Batinu			197.640,00
-	Studije utjecaja na okoliš za Aljmaš i Batinu			427.000,00
-	Rad povjerenstava za prihvaćanje Studija u Aljmašu i Batini			40.000,00
-	Elaborat o utvrđivanju lučkog područja i određivanju njegove granice za Osijek			34.160,00
-	Studija utjecaja na okoliš za Osijek			219.600,00
-	Rad povjerenstva za prihvaćanje Studije u Osijeku			20.000,00
-	Glavni i izvedbeni projekti za Aljmaš i Batinu			240.340,00
-	Revizije glavnih i izvedbenih projekata za Aljmaš i Batinu			39.900,00
-	Izrada parcelacijskih elaborata za Aljmaš i Batinu			23.790,00
-	Naknada Hrvatskim vodama za pravo služnosti na javnom vodnom dobru			7.260,00
-	Izrada dopunske dokumentacije za luke u Aljmašu i Batini			48.556,00
-	Upravne građevinske pristojbe za luke u Aljmašu i Batini			31.017,75
-	Izrada geodetskih podloga za javne luke otvorene za javni promet putnika u Aljmašu i Batini			48.190,00
-	Radovi na izgradnji luke u Batini cca			10.000.000,00
-	Radovi na izgradnji luke Aljmašu cca			2.050.000,00
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE PO STRUKTURI:</b>				<b>13.427.453,75</b>
<b>6. INVESTICIJE PO IZVORIMA FINANCIRANJA I RAZDOBLJIMA:</b>				
GODINA	OPIS ULAGANJA	IZNOS ULAGANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	ULAGANJE IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA	
			IZNOS	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA
2005.	- Elaborati o utvrđivanju lučkih područja i određivanju njihovih granica za Aljmaš i Batinu	197.640,00	350.000,00	Informest
	- Studije utjecaja na okoliš za Aljmaš i Batinu	77.000,00		
	- Rad povjerenstava za prihvaćanje Studija u Aljmašu i Batini	40.000,00		
2006.	- Elaborat o utvrđivanju lučkog područja i određivanju njegove granice za Osijek	34.160,00		
	- Studija utjecaja na okoliš za Osijek (preostali iznos od 21.960,00 kn bit će isplaćen nakon usvajanja Studije)	197.640,00		

2007.	- Rad povjerenstva za prihvaćanje Studije u Osijeku	20.000,00		
	- Glavni i izvedbeni projekti za Aljmaš i Batinu	240.340,00		
	- Revizije glavnih i izvedbenih projekata za Aljmaš i Batinu	39.900,00		
	- Izrada parcelacijskih elaborata za Aljmaš i Batinu	23.790,00		
2008.	- Preostali iznos za izradu Studije utjecaja na okoliš za Osijek (Studija prihvaćena)	21.960,00		
	- Naknada Hrvatskim vodama za pravo služnosti na javnom vodnom dobru	7.260,00		
	- Izrada dopunske dokumentacije za luke u Aljmašu i Batini	48.556,00		
2009.	- upravne građevinske pristojbe za luke u Aljmašu i Batini. Pristojbe iznose po 0,25% od ukupnih troškova predviđenih u Glavnim projektima (uključivo PDV 22%)	31.017,75		
2009.	- izrada geodetskih podloga za javne luke otvorene za javni promet putnika u Aljmašu i Batini	48.190,00		
2010.	- Pripremni radovi na uređenju obale luke Batina		500.000,00	Resorno ministarstvo
<b>UKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>1.027.453,75</b>	<b>850.000,00</b>	
<b>SVEUKUPNO DOSADAŠNJA ULAGANJA</b>		<b>1.877.453,75</b>		





## **14. PREGLED KAPITALNIH POMOĆI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE**

- 14.1. Kapitalna ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
- 14.2. Kapitalna ulaganja u zone malog gospodarstva
- 14.3. Izgradnja društvenih domova
- 14.4. Kapitalna ulaganja u sanitarno-tehničku infrastrukturu
- 14.5. Kapitalna ulaganja u protupožarnu zaštitu



#### 14.1. KAPITALNA ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU

<b>PRORAČUN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2011.</b> <b>Potprogram: Kapitalna ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju</b> <b>Polozicije 142 i 143 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna</b> <b>planirano 2.000.000,00 kuna</b>		
<b>Red. br.</b>	<b>Grad/ Općina</b>	<b>Odobreno u kunama</b>
1.	Grad Đakovo (vodoopskrba)	60.000,00
2.	Grad Đakovo (odvodnja)	60.000,00
3.	Općina Antunovac (vodoopskrba)	60.000,00
4.	Općina Bizovac (vodoopskrba)	30.000,00
5.	Općina Čeminac (vodoopskrba)	170.000,00
6.	Općina Čepin (odvodnja)	334.203,63
7.	Općina Donja Motičina (vodoopskrba)	40.000,00
8.	Općina Donja Motičina (odvodnja)	100.000,00
9.	Općina Drenje (vodoopskrba)	100.000,00
10.	Općina Drenje (odvodnja)	80.000,00
11.	Općina Đurđenovac (vodoopskrba)	50.000,00
12.	Općina Erdut (vodoopskrba)	60.000,00
13.	Općina Erdut (odvodnja)	50.000,00
14.	Općina Ernestinovo	30.000,00
15.	Općina Feričanci (vodoopskrba)	110.000,00
16.	Općina Jagodnjak (vodoopskrba)	50.000,00
17.	Općina Levanjska Varoš (vodoopskrba)	50.000,00
18.	Općina Petlovac (vodoopskrba)	50.000,00
19.	Općina Podgorač (vodoopskrba)	50.000,00
20.	Općina Punitovci (vodoopskrba)	50.000,00
21.	Općina Satnica Đakovačka (odvodnja)	40.000,00
22.	Općina Viškovci (vodoopskrba)	70.000,00
23.	Općina Vuka (vodoopskrba)	40.000,00
	<b>UKUPNO PLANIRANO:</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>NEUTROŠENO:</b>	<b>265.796,37</b>

## 14.2. KAPITALNA ULAGANJA U ZONE MALOG GOSPODARSTVA

<b>PRORAČUN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2011.</b>		
<b>Projekt: Kapitalna ulaganja u zone malog gospodarstva</b>		
<b> Pozicije 160 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna</b>		
<b>planirano 750.000,00 kuna</b>		
<b>Red. br.</b>	<b>Grad / Općina</b>	<b>Odobreno u kunama</b>
1.	Grad Beli Manastir	70.000,00
2.	Grad Donji Miholjac	50.000,00
3.	Grad Valpovo	50.000,00
4.	Općina Darda	100.000,00
5.	Općina Drenje	80.000,00
6.	Općina Feričanci	70.000,00
7.	Općina Kneževi Vinogradi	70.000,00
8.	Općina Petrijevci	50.000,00
9.	Općina Podgorač	60.000,00
10.	Općina Satnica Đakovačka	50.000,00
11.	Općina Semeljci	50.000,00
12.	Općina Viškovci	50.000,00
	<b>UKUPNO PLANIRANO:</b>	<b>750.000,00</b>
	<b>NEUTROŠENO:</b>	<b>0,00</b>

### 14.3. IZGRADNJA DRUŠTVENIH DOMOVA

<b>PRORAČUN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2011.</b> <b>Program: Kapitalna ulaganja u kulturu (društveni domovi, spomenik, kurija)</b> <b>Pozicije 161, 162 i 664 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna</b> <b>Planirano 1.143.000,00 kuna</b>		
Red. br.	Grad / Općina	Odobreno u kunama
1.	Grad Beli Manastir	10.000,00
2.	Grad Belišće (Palača Gutmann)	500.000,00
3.	Grad Našice	10.000,00
4.	Općina Bizovac	35.000,00
5.	Općina Bizovac (kurija Normann Prandau)	50.000,00
6.	Općina Čeminac	115.000,00
7.	Općina Darda	11.500,00
8.	Općina Donja Motičina	10.000,00
9.	Općina Draž	15.500,00
10.	Općina Gorjani	100.000,00
11.	Općina Feričanci	40.000,00
12.	Općina Levanjska Varoš	5.000,00
13.	Općina Podgorač	41.039,00
14.	Općina Podravska Moslavina	25.000,00
15.	Općina Punitovci	70.000,00
16.	Općina Satnica Đakovačka	15.000,00
17.	Općina Trnava	20.000,00
18.	Općina Viškovci	10.000,00
19.	Općina Vuka	50.000,00
	<b>UKUPNO PLANIRANO:</b>	<b>1.143.000,00</b>
	<b>NEUTROŠENO:</b>	<b>9.961,00</b>

#### 14.4. KAPITALNA ULAGANJA U SANITARNO-TEHNIČKU INFRASTRUKTURU

<b>PRORAČUN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2011.</b> <b>Potprogram: Kapitalna ulaganja u sanitarno-tehničku infrastrukturu</b> <b> Pozicija 146 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna</b> <b>planirano 230.000,00 kuna</b>		
<b>Red. br.</b>	<b>Grad / Općina</b>	<b>Odobreno u kunama</b>
1.	Općina Čeminac	50.000,00
2.	Općina Donja Motičina	20.000,00
3.	Općina Drenje	30.000,00
4.	Općina Erdut	10.000,00
5.	Općina Gorjani	20.000,00
6.	Općina Levanjska Varoš	15.000,00
7.	Općina Punitovci	30.000,00
8.	Općina Satnica Đakovačka	25.000,00
9.	Općina Vladislavci	30.000,00
	<b>UKUPNO PLANIRANO:</b>	<b>230.000,00</b>
	<b>NEUTROŠENO:</b>	<b>0,00</b>

#### 14.5. KAPITALNA ULAGANJA U PROTUPOŽARNU ZAŠTITU

<b>PRORAČUN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2011.</b> <b>Program: Kapitalna ulaganja u protupožarnu zaštitu</b> <b> Pozicija 163 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna</b> <b>planirano 100.000,00 kuna</b>		
<b>Red. br.</b>	<b>Grad / Općina</b>	<b>Odobreno u kunama</b>
1.	Općina Antunovac	10.000,00
2.	Općina Bizovac	10.000,00
3.	Općina Čeminac	30.000,00
4.	Općina Drenje	20.000,00
5.	Općina Đurđenovac	10.000,00
6.	Općina Podravska Moslavina	10.000,00
7.	Općina Strizivojna	10.000,00
	<b>UKUPNO PLANIRANO:</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>NEUTROŠENO:</b>	<b>0,00</b>