

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Osijek, Trg Ante Starčevića 2, OIB 10383308860, koju zastupa župan dr.sc.Vladimir Šišljagić (u daljnjem tekstu : NARUČITELJ)

i

INSTITUT IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1, OIB 79766124714 (u ime zajednice ponuditelja Institut IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1 i Hidro-expert d.o.o., Rijeka, Bujska 5) kojeg zastupaju član uprave dr. sc. Jelena Bleiziffer, dipl. ing. i prokurist mr. sc. Josip Majer, dipl. ing. (u daljnjem tekstu: IZVRŠITELJ)

zaključili su

**I. DODATAK UGOVORU
O IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
SUSTAVA NAVODNJAVANJA DRAVSKI RIT-
GLAVNI PROJEKT, ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA,
IZVEDBENI PROJEKT I TENDER ZA IZVOĐENJE RADOVA**

Članak 1.

Ovim I. Dodatkom Ugovoru o izradi projektne dokumentacije Sustava navodnjavanja Dravski rit- Glavni projekt, elaborat zaštite okoliša, izvedbeni projekt i tender za izvođenje radova (u daljnjem tekstu: Dodatak) ugovorne strane sporazumno konstatiraju da je između NARUČITELJA i IZVRŠITELJA 8. prosinca 2014. godine zaključen Ugovor o izradi projektne dokumentacije Sustava navodnjavanja Dravski rit- Glavni projekt, elaborat zaštite okoliša, izvedbeni projekt i tender za izvođenje radova (KLASA: 406-09/14-01/32, URBROJ:2158/1-01-02-14-6) te se isti mijenja na način kako je to uređeno člancima ovog Dodatka.

Članak 2.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

“NARUČITELJ se obvezuje isplatiti članovima zajednice ponuditelja odnosno podizvršitelju cijenu iz članka 6. ovog Ugovora u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja računa na njihov IBAN uz obvezu IZVRŠITELJA da uz svoj račun priloži račun podizvršitelja koji je prethodno potvrdio.“

U članku 7. stavku 2. podstavak 3. mijenja se i glasi:

“ - iznos od 993.125,00 kuna nakon izrade glavnog projekta i ishoda građevinske dozvole isplaćuje se na način da se članu zajednice ponuditelja Institut IGH d.d., Zagreb isplati 486.416,25 kuna, članu zajednice ponuditelja Hidro-expert d.o.o., Rijeka 324.277,50 kuna, a podizvršitelju Geodetika d.o.o., Zagreb 182.431,25 kuna”

Članak 3.

U članku 12. stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase:

„Institut IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1, koji će izraditi Elaborat prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu, Elaborat zaštite okoliša te izvršiti dio usluge koji se odnosi na izradu glavnog projekta, izvedbenog projekta i tendera (troškovnika) za izvođenje radova u vrijednosti 810.541,25 kuna odnosno 54,49% sveukupne vrijednosti ugovora.”

„Hidro-expert d.o.o., Rijeka, Bujska 5 koji će izvršiti dio usluge koji se odnosi na izradu glavnog projekta, izvedbenog projekta i tendera (troškovnika) za izvođenje radova u vrijednosti 494.527,50 kuna odnosno 33,25% sveukupne vrijednosti ugovora.”

Članak 4.

Iza članka 12. dodaje se novi naslov VI.a i članak 12. a, koji glase:

”VI.a PODIZVRŠITELJ

Članak 12.a

Sukladno članku 86. Zakona o javnoj nabavi ugovorne strane utvrđuju podizvršitelja Geodetika d.o.o., Zagreb, Hrgovići 105, OIB 9236 4669796, koji će izvršiti dio usluge iz ugovornog troškovnika pod rednim brojem 3. izrada glavnog projekta u sklopu kojega će izraditi geodetsku izmjeru i geodetski projekt u vrijednosti 182.431,25 kuna odnosno 12,26% sveukupne vrijednosti ugovora.“

Članak 5.

Ovaj Dodatak sastavljen je u 7 (sedam) istovjetnih primjerka, od kojih NARUČITELJ zadržava 5 (pet), a IZVRŠITELJ 2 (dva) primjerka.

ZA IZVRŠITELJA:

Član uprave
dr. sc. Jelena Bleiziffer, dipl. ing.

Prokurist
mr. sc. Josip Majer, dipl. ing.



ZA NARUČITELJA:

Župan
dr. sc. Vladimir Šišljagić



Broj: 2-5200-1-13148/14/1-15
RN 85013148

Zagreb, 23.03.2015. godine

KLASA:325-01/15-01/4
URBROJ:2158/1-01-02-15-8

Osijek, 13.05. 2015. godine

3 ✓